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第一章   概 况
一、项目概况
（一）项目名称
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）。
（二）建设地点
四川省什邡市雍城街道。
（三）建设范围
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）雍城街道城西快速通道以北Y002道路以南，柳树院子以东金湖花苑以西区域的980亩区域。
（四）建设内容
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）土地平整774.28亩；田间机耕道1580米；园区标识牌（钢架）1块，宣传展示牌（铝合金）5块，气站泵房等外墙美化700平方米。
二、项目的投资概算和资金筹措
（一）投资概算
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）总投资295.42万元。其中：
1、土地平整774.28亩，投资86.44万元，占总投资29.26%；
2、田间道路1580米，投资175.99万元，占总投资59.57%；
3、其他工程投资园区标识牌（钢架）1块，宣传展示牌（铝合金）5块，气站泵房等外墙美化700平方米，投资11.02万元，占总投资3.73%；
4、临时设施费4.12万元，占总投资1.39%
5、项目独立费用17.85万元，占总投资6.04%。其中：项目建设管理费7.65万元，工程建设监理费5.10万元，工程勘测设计费5.10万元。
（二）资金筹措
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）的资金来源为：2019-2023年度什邡市乡村振兴项目专项债。
三、项目效益
（一）经济效益
通过四川省什邡市现代水产观光农业示范园建设，完善基础设施，发展新型业态，夯实了什邡市水产养殖产业发展基础，有利于促进项目区乡村产业振兴。
通过调查，项目建成投产后，项目区农业生产条件得到较大改善，农业综合生产能力进一步提高，预估水稻平均单产将达600kg，亩产鱼150kg。
项目实施后，水稻总产达463.50吨，净收益达95.79万元，鱼总产达115.88吨，净收益达154.51万元，总净收益达250.30万元，经济效益十分显著。
（二）社会效益
一是通过什邡市现代水产观光农业示范园建设，可以显著改善农业生产条件，大幅度提高土地出产率、水资源利用率和农业劳动生产率，可以降低劳动生产强度，有效解决农村劳动力紧缺的问题，节本增效，提高农业综合生产效益和增加农民收入。
二是通过宜渔宜稻生产基础设施建设和配套设施完善，以及标准化健康养殖技术应用；加快现代农业发展奠定坚实基础，提升农业综合生产能力，有利于实现产村相融互动发展。
三是通过一三产业融合互动建设，带动当地经济发展，解决当地群众就业，并带动返乡大学生、农民工就业、创业,实现人与自然和谐发展，促使经济社会可持续发展。而且,其现代农业发展模式对其它乡村起到启发作用，发挥良好的示范引领效应。
四是可积极发展优质订单生产，推动优质稻渔产业化经营；培育和壮大种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体，推行“公司+基地+种植户”、“专业合作社+基地+农户”等建立了产业化经营模式。
五是可促进新常态下新农村建设和幸福美丽新村建设，增强了项目区群众幸福指数和对美好生活的向往与自信，能够对社会稳定起到巩固作用，有利于项目区的稳定、和谐、繁荣。
（三）生态效益
一是通过推广种养结合循环农业发展模式和技术，实施化肥农药双减技术，化肥农药用量持续减少。发展绿色有机无公害农产品，建立生产档案制度、产地准出制度和产品质量安全追溯制度。减少了农业生产对环境的污染，从而减轻了区域内的农业面源污染，改善了综合区的农业生态环境。
二是通过宜渔宜稻生产基础设施建设和配套设施完善，生产生活设施实现互联互通。既美化了田园，优化了环境，还提高了区域内农田的综合生产能力、抗灾减灾能力及抗疫病能力。
三是通过发展多样化渔业生产方式，种养结合、相互促进，发展农业循环经济，农作物秸秆、畜禽粪便等废弃物以及农村污水资源化高效循环利用，农业废弃物资源化利用及回收处置率提升，有效地防止和克服农业对周围环境的污染，促进了农业的可持续发展。
第二章   基本情况
一、什邡市基本情况
什邡市位于四川腹心地带成都平原，市区距德阳24公里、距成都58公里、距绵阳54公里，与成都彭州、三界、蒙阳及绵竹、广汉、旌阳毗邻，是德阳西出门户，也是成德绵经济轴线上的重要交通节点。境内交通路网健全，客货运输顺畅，已形成境内“半小时交通圈”和成德绵“半小时交通圈”。全市幅员864平方公里，辖2个街道办事处，14个镇，人口约43万。
什邡市属于亚热带季风性温润气候区，大陆性季风气候特点显著，光照适宜，四季分明，气候温和，雨量充沛，无霜期长。夏季多暴雨，常有洪涝。春季冷空气活动频繁，降水较少；夏季较热，暴雨多；秋季气温下降快，常有绵阴雨；冬季干燥，温暖多雾。降水也随季节而有不同分布。无论气温和降水，境内各地年、月平均值之差都不大。
“一江四河”（石亭江、鸭子河、小石河、马牧河 、斑鸠河）纵横什邡市全境，地表水资源较为丰富。
项目区多年平均气温18.34℃，多年平均降雨量1100mm,多年平均径流深为635毫米，多年平均相对湿度为82%。年平均日照1536.3小时，历年平均无霜期为280-290天。盛行东北风，年平均风速为 1.3m/s。气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，属典型的倾斜平原。
项目区内水文地质条件简单，地下水主要为松散堆积层中的孔隙型潜水和基岩中的脉状裂隙型潜水。接受大气降水与库水的补给，动态变化的季节性明显。
二、项目所在地情况
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）区地处雍城街道城西快速通道以北Y002道路以南，柳树院子以东金湖花苑以西区域的980亩区域。
该区域拥有耕地772.5亩，耕地全部流转给种粮大户，该区域的水源主要来源为人民渠18支渠。
该区域处于亚热带季风性温润气候区，大陆性季风气候特点显著，光照适宜，四季分明，气候温和，雨量充沛，无霜期长。夏季多暴雨，常有洪涝。春季冷空气活动频繁，降水较少；夏季较热，暴雨多；秋季气温下降快，常有绵阴雨；冬季干燥，温暖多雾。降水也随季节而有不同分布。无论气温和降水，境内各地年、月平均值之差都不大。
产业发展规划
采取“稻一渔”、“稻一虾”、“稻一蟹”、“稻一鳖”等多种养殖模式，推行稻渔综合种养，实现“一地双业、一水双用、一田双收”,达到农业增效、农村增色、经济增强、生态增优的建设目标,建成四川省什邡市现代水产观光农业示范园。
（一）建设规模
通过优化农业结构调整，实行稻田综合生态种养连片开发，引导稻渔综合生态种养向名特优新养殖、休闲渔业等领域发展。建设980亩什邡市现代水产观光农业示范园。
（二）建设范围
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）雍城街道城西快速通道以北Y002道路以南，柳树院子以东金湖花苑以西区域的980亩区域。
（三）建设模式
由镇政府引导、发动群众参与，采取“稻一渔”、“稻一虾”、“稻一蟹”、“稻一鳖”等多种养殖模式，推行稻渔综合种养。大力发展休闲渔业，延长水产养殖产业链，将稻渔综合种养建设,融入休闲观光康养中 ,打造什邡市“鱼米产业兴旺、乡民生活富足、生态环境宜居、文化特色鲜明”的公园式现代水产观光农业示范园。
（四）建设措施
以种养大户为主,村民自建为辅,整合涉农项目资金支持建设养鱼（虾）沟凼等基础设施建设。按照“以种定养、以养促种、循环发展、增加效益”的发展思路，通过政策引领、示范带动、渔旅融合，充分开发利用项目区丰富的水资源，实现水产业提质增效。
第三章  项目建设的背景和必要性
一、建设背景
稻渔综合种养是我国在传统稻田养鱼基础上，逐步发展起来的一种现代生态循环农业新模式。充分利用稻田空间，将水稻种植与水产养殖、农艺与农机有机结合，通过对稻田实施简易工程化改造，构建稻-渔共生互促系统，使水稻种植和水产养殖协调共生，达到以粮为主、以渔养田、以渔促稻，一水两用、一田多收的目标。
四川省稻田养鱼历史悠久、稻田资源丰富，2021年四川省委一号文件提出，今年要“稳步提高粮食产量”，建设一批“鱼米之乡”。在高标准农田建设、产粮大县、现代农业园区培育、提质增效绿色发展工程、产业强镇、农产品仓储保鲜设施建设、新型经营主体培育、提灌设施建设、宜居乡村建设等重点项目区种植水稻的，都要因地制宜推动稻渔综合种养。
多年来，什邡市紧紧围绕农业供给侧结构性改革，按照“全产业链集成式开发”的总体要求，坚持以调整农业产业结构、转变农村发展方式为主线，以深化改革和创新机制为动力，以“政府引导、市场运作、专家指导、农民参与、社会支持”为发展思路，在转变农业经营方式的前提下，立足什邡市蔬菜、水稻、油菜、中药材等产业发展现状，农业产业结构不断优化、产业链和价值链不断完善、新型经营主体利益联结机制日渐紧密、农产品质量安全水平不断提升、农业品牌效益日益明显，走出了一条“规模适度、特色鲜明、种养循环、农旅互动、绿色生态、安全高效”的现代农业发展之路，初步构建起了现代农业产业体系。
近年来，坚持以稳粮增收调结构、提质增效转方式为工作主线，科学推进产业结构调整和发展方式转变，进一步推进全市水稻生产能力建设向优质高效和绿色发展方向升级转变，狠抓稻渔综合种养，加快构建“一水两用、一田多收、生态循环、高效节能”的农业可持续发展新模式，走出了一条发挥优势、突出特色、具有核心竞争力的县域经济高质量发展之路，实现了粮食作物和渔业“双增效”，为四川省什邡市现代水产观光农业示范园建设奠定了良好。
二、建设的必要性
（一）提升农产品供给的重要手段
稻渔共生将种植与养殖产业相结合，水稻种植可减少机耕费、减少稻田施肥、杜绝农药的使用，不仅能生产高品质无公害水稻，更重要的是稻渔共生能产生高品质的水产品。
（二）促进农民增收的重要措施
稻渔综合种养主要作用之一是以渔促稻。不仅不影响水稻生产，而且可以解决稻田撂荒闲置和“非粮化”、“非农化”等突出的农村问题，大大调动了农民种稻积极性，促进粮食稳产。能充分利用渔业产业带动水稻产业升级，在确保水稻稳产前提下，大幅度提高稻田综合效益，促进稻田流转和规模化生产，提升水稻品质和效益，调动农民种稻的积极性。
通过农业企业、农民合作社等新型经营主体，以绿色生态种养殖为主线构建产业化经营平台，使生产、加工、收储、物流、销售等环节紧密联结，实现企业和农民双赢。
（三）改善生态环境的重要抓手
稻田种养的生态学原理主要是种群间相互作用相互依赖生存。在稻田种养的生态系统中，水稻、杂草、微生物、养殖生物（鱼、蟹、虾、鸭等）等种群之间存在着极其复杂的相互联系、相互制约、相互依赖关系，形成一个有机的整体，部分杂草和微生物可以为养殖生物提供一部分饲料，而养殖生物的活动又为水稻增加水中氧气，产生的粪便又作为肥料还田，减少了农药和化肥的使用。以水产和水稻的相互利用关系为主，加之其他种群的辅助共同生存，提高稻田有效产出，改善稻田生态环境。
（四）推动可持续发展的重要保障
稻渔综合种养是根据生态循环农业和生态经济学原理，将水稻种植与水产养殖技术、农机与农艺的有机结合，通过对稻田实施工程化改造，构建“稻—渔”共生互促系统，并通过规模化开发、集约化经营、标准化生产、品牌化运作，能在水稻稳产的前提下，大幅度提高稻田经济效益和农民收入，提升稻田产品质量安全水平，改善稻田的生态环境，是一种具有稳粮、促渔、增效、提质、生态等多方面功能的现代生态循环农业发展新模式和“一水两用、一田多收、生态循环、高效节能”的农业可持续发展新模式。
第四章   建设思路及目标
一、建设思路
以实施乡村振兴战略为统领,以深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，聚焦稳粮增收、以渔促稻为目标,以统筹高标准农田建设、水产园区建设、粮油园区建设、产业强镇建设宜居、乡村建设和文化旅游康养建设为有效途径,以促进农文旅体养融合发展和美丽宜居乡村建设的重要载体。充分利用什邡市稻渔综合种养的丰富资源,以及水产养殖的得天独厚的条件和基础，实施什邡市现代水产观光农业示范园（稻渔综合种养）建设,示范带动什邡市现代水产业高质量发展。
二、建设原则
（一） 政府引导，农民主体
积极发挥财政资金的撬动和放大作用，引导各类社会资金理性、有序地投入现代水产养殖及稻渔综合种养产业。强化农民在产业发展中的主体地位，以促进农民增收为核心，切实保护农民的切身利益，充分发挥农民在产业发展中的积极性和创造性。
（二）统筹规划，科学布局
秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循坏和自然生态，保护好生态环境，按照“统一规划，分期实施，开发一片，建成一片，受益一片，滚动发展”的原则，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互可促进的良性循环。
（三） 因地制宜、突出重点
立足什邡市生态特点、资源优势，走差异化发展道路，突出现代水产养殖产业的发展重点，推动特色优势资源优质高效转 化。根据自然条件、区位优势和资源禀赋等综合考虑，加快和优先扶持优势重点经营主体发展。
（四）生态优先，绿色发展
坚持“绿水青山就是金山银山”理念，坚持质量兴农、绿色兴农，尊重、保护自然，立足转变农业发展方式，以资源环境承载力为基准，提高农业产业发展与资源环境的匹配度，构建环境友好型的农业产业结构。
（五）创新机制，利益共享
积极开展机制创新，探索推动产业发展的机制体制建设，鼓励社会力量进入农村产业发展，引入有实力、有经验的市场主体牵头建设，探索在政府引导下形成社会资本与村集体合作共赢模式，“公司+支部+农户”的模式，从而形成“以点带面、以面成片、以片促发展”的良好发展格局。
（六）强化支撑，融合发展
根据资源禀赋、基础条件和市场需求，合理选择水稻和水产品种,努力形成多元化、体系化、特色化的种养结构,加强稻渔综合种养技术创新，创建可推广复制的稻渔综合种养模式。依托项目区自然环境、基础建设和人文景观等资源，推进全产业链发展,不断拓展休闲功能，激发休闲养殖活力，加快推进农村三产融合发展,持续提高 农民收入水平。
第五章  工程设计
一、设计依据

（一）政策文件
（1）农业农村部《关于印发高标准农田建设质量管理办法（试行）的通知》（农建发〔2021〕1号）；

（2）国务院办公厅《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）
（3）农业农村部《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5号）；

（4）农业农村部《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）
（二）技术标准、规范
（1）《高标准农田建设通则》（GB/T 30600—2014）；

（2）《高标准农田建设标准》NY/T2148-2012；

（3）《高标准农田建设评价规范》GB/T33130-2016;

（4）《高标准农田建设技术规范》（NY/T 2949-2016）；

（5）《四川省粮田建设等级标准》DB51/T846-2008；

（6）《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-2018；

（7）《农田排水工程技术规范》（SL/T 4-2020）；

（8）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T 50600-2020）；

（9）《灌溉与排水工程设计规范》（GB/50288-2018）；

（10）《水工混凝土结构设计规范》（DL/T5057—2009）；

（11）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

（12）《农业机械化生产道路通用技术条件》（DB51/T 379-2017）。

（三）相关基础资料
1、《什邡市高标准农田建设总体方案（2011-2020年）》；
2、《什邡市粮食生产功能区和重要农产品保护区》；
3、《什邡市永久基本农田》；
4、《什邡市土壤调查报告》；
5、《什邡市市志》；
6、《什邡市统计年鉴》（2021）；
7、其他相关规划及基础资料；
二、建设标准

（一）综合标准
（1）通过项目建设，解除制约项目区农业生产的关键障碍因素，抵御自然灾害能力显著增强，农业特别是粮食综合生产能力稳步提高，达到旱涝保收、高产稳产的目标；项目区农田基础设施要达到较高水平，田地平整肥沃，水利设施配套、田间道路畅通；农田林网适宜，生态环境改善，可持续发展能力明显增强；推广优良品种和先进适用技术，农业科技贡献率明显提高，主要农产品市场竞争力显著增强；积极开展农业水价综合改革，项目区达到优质高产高效的目标，取得较高的经济、社会和生态效益，实现农业增效、农民增收。

（2）坚持绿色发展理念，因地制宜构建生态沟渠、道路和堰塘湿地系统，实施化肥、农药使用量零增长行动，有效改善农田生态环境。

（3）坚持统筹整体规划、整村整乡推进、集中连片打造，进行规模开发治理。按照高标准农田建设的要求，采取农业、农机、林业、高效节水灌溉和科技等综合配套措施，与农技、农艺、农机相结合，进行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套。开发治理后，基本实现耕地田园化、农田梯条田化和土壤腐殖化。

（4）充分尊重项目区农民群众意愿，主动让农民参与项目规划、建设和运行的全过程，让农民有知情权、参与权、选择权和监督权；严格资金和项目管理，提高科学化、精细化管理水平；落实工程管护责任，健全管护机制，确保建成工程长期发挥效益。

（5）项目区设置永久性标识标牌。标识标牌设置统一、规范、实用，包含项目区基本情况、总投资、财政投资、工程项目建设、管护运营、监督举报等基本信息。

（二）各项措施标准
1、土地平整

以道路和较大沟渠为骨架，合理调整田型，使之达到沟端路直，田块规范，田面平整，田埂牢固，基本实现格田化，便于大中型机械作业和田间管理。集中连片规模0.23万亩以上，田面宽度20m以上，单个田块面积3-5亩以上；稻田平整度≤3cm；调整后的田型方正，田块大小和朝向基本一致，田块规整度≥90%；主要农作物耕种收综合机械化水平≥60%；主要农作物良种推广率≥95%；粮食综合生产能力800公斤/亩以上。
2、田间道路

田间道路建设标准主要以《农业机械化生产道路通用技术条件》（DB51/T 379-2017）为依据。

田间道路布局合理，顺直通畅。支路应配套桥、涵和农机下田（地）设施，便于农机进出田间作业和农产品适时运输，做到科学设计、节约土地、网络化建设、合理实用。

田间道路的布局应根据地块连片单元的大小和走向等确定，应本着投资省、占地少、利用率高、路线最合理的原则。

三、目标任务与建设内容

（一）目标任务
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）建成772亩水产观光园。

（1）改善农业生产条件及生态环境。新增机耕面积772亩以上；道路通达率达95%以上。

（2）新增主要农产品生产能力。水稻总产达463.50吨，鱼总产达115.88吨。

（3）提高项目区经济效益和社会效益。总净收益达250.30万元；项目区公众满意度达95%。

（二）布局及建设内容
针对项目区农业生产发展中存在的主要障碍因素，围绕项目区的产业发展和现代农业园区建设需求，在充分考虑项目区农民需要的基础上，按照“缺什么、补什么”原则，利用现有设施和条件，科学规划项目区高标准农田建设的各项措施，进行进行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套建设。

分类概述项目建设内容

（1）土地平整：土地平整774.28亩；
（2）田间道路：新建田间机耕道1.58公里

四、工程设计

（一）土地平整
本项目农业措施的设计，按照社会主义新农村建设和发展现代农业的总体部署，结合什邡市的具体情况，紧紧围绕现代农业园区建设需求和促进农民增收的目标，统筹规划，集中投入，规模开发，建设高标准基本农田，提高农业综合生产能力特别是粮食生产能力。农业措施以提高耕地综合生产能力为目的，注重耕地质量建设。通过平整土地，调整田型，将畸形、异形田调为方形田。
项目区内田型调整774.28亩。
1、田型调整
（1）田型调整原则
以道路和较大渠沟为骨架，通过平整土地，合理调整田型，将畸形、异形田调整为方形田，田面宽度20m以上，单块面积3-5亩以上，田块大小和朝向基本一致，稻田平整度≤2cm，田块规整度≥90%，集中连片，使之达到沟端路直，田块规范，田面平整，田埂牢固，基本实现格田化，便于大中型农业机械作业和田间管理。
（2）建设区域及其施工方法
本次规划对项目区耕地进行田型调整。考虑平整区域内的土方平衡，在推土机推土前，对开挖区域内的树桩、树根、杂草、垃圾、废渣等有碍物利用机械结合人工彻底清除，然后对耕作层剥离，剥离后，再用装载推土机进行细平整工作，局部高差较大处，由推土机铲运土方回填，尽量做到挖填同时进行，田块平整后高程要符合设计要求。平整时应采取就近原则，挖取高于设计田面标高的土方回填至附近低于设计田面标高田块，开挖及回填时应保证表土回填前田块有足够的保水层。防止表土层底部为漏水层，在施工时应注意田面高程的控制。并按照设计要求用推土机运土。
（3）土方计算

基本原理：田块归并调型亩均土方工程量计算的基本原理是：

待归并的田块面积分别为S1、S2、…、Sn，高程（若田面平坦，则为有代表性一点的高程，若田面有均匀坡度，则为平均高程）分别为H1、H2、…、Hn。设平整后的地面高程为Ha，则各田块的挖填高度为 H1 -Ha 、H2-Ha 、…、Hn-Ha  。

根据土方平衡原则，挖填方量总和等于零，即：

S1（H1 -Ha）+ S2（H2 -Ha）+ …Sn（Hn -Ha）=0

Hn =（S1 H1 + S2 H2 …+ Sn Hn）/（ S1 + S1 + …Sn）

土方局部平衡计算：

①核实每个田块的平整（推土）工程量，进行土方平衡计算，需要调配土方的应绘制土方调配图。明确土方的搬运方向、搬运量，土方开挖深度和范围、土方填埋深度和范围。

②核实拆迁村庄平整工程量和附属物数量。

③在施工设计中，一般在地块划分后，可以使用软件按每个地块区域平衡法进行土方挖填计算。坡改梯工程：水平梯田可采用专业软件区域土方平衡法计算，坡式梯田可采用断面法计算。

④若采用典型田块设计要确定各种形式的典型田块所代表的区域规模；各种主要农用地用地类型均应根据不同地形条件分别进行典型田块设计；典型田块设计应能够代表该用地类型所处的地形条件和土壤条件；田间工程应具有代表性。

翻耕耙犁：采用机械复土时，土壤被压得很实，一般来说，疏松土层有利农作物根系的发育、生长，也有助于土壤渗水，减少地面径流，所以机械平整后，压实部分经过翻耕耙犁，捣碎土块，利于达到疏松土壤的目的。所以，土地平整施工后，地块部分面积表土被机械压实，应设计翻耕耙犁工序。

2、砌筑田埂

项目区属于平原，地埂按设计地宽30-50米合并，地埂一般不高。为保证使用和显示格田整理示范效果，地埂砌筑设计为土埂。
（1）土埂
田埂全部采用素土分层夯实成土埂，土埂顶宽60cm；坡比1:0.5。筑土埂总长度12354m。
3、耕作层剥离和回填
地表杂草杂树清理完成后，把表层原田面耕作土25-30cm用推土机分两层推土剥离后，堆放在田块内，暴雨时需用塑料布遮盖，避免暴雨淋刷使土壤大量流失。田面平整完成后部松散回填复位到改造后的地块表层。
土地平整工程量汇总表见表5-1
	表5-1  2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）——土地平整工程量

	格田编号
	面积(㎡)
	面积（亩）
	设计高程(m)
	机械平整土方（m³）
	田面旋耕找平（亩）
	耕作层剥离(m³)
	耕作层回填(m³)
	备注

	1
	1221.41
	1.83 
	485.89 
	76.2
	1.83 
	　
	　
	　

	2
	1820.19
	2.73 
	486.15 
	97.05
	2.73 
	　
	　
	　

	3
	648.19
	0.97 
	486.12 
	47.55
	0.97 
	　
	　
	　

	4
	2707.7
	4.06 
	486.21 
	246
	4.06 
	　
	　
	　

	5
	1980.64
	2.97 
	486.14 
	237.3
	2.97 
	　
	　
	　

	6
	2125.4
	3.19 
	486.52 
	248.85
	3.19 
	　
	　
	　

	7
	2380.82
	3.57 
	486.41 
	179.1
	3.57 
	　
	　
	　

	8
	2462.82
	3.69 
	486.57 
	97.5
	3.69 
	　
	　
	　

	9
	1750.3
	2.63 
	486.48 
	70.05
	2.63 
	　
	　
	　

	10
	1673.81
	2.51 
	486.47 
	37.5
	2.51 
	　
	　
	　

	11
	2760.75
	4.14 
	486.59 
	111.6
	4.14 
	　
	　
	　

	12
	2077.28
	3.12 
	486.66 
	165.3
	3.12 
	　
	　
	　

	13
	1581.64
	2.37 
	486.51 
	125.7
	2.37 
	　
	　
	　

	14
	2588.53
	3.88 
	486.65 
	133.65
	3.88 
	　
	　
	　

	15
	2800.98
	4.20 
	486.71 
	168.9
	4.20 
	　
	　
	　

	16
	1540.29
	2.31 
	486.68 
	100.2
	2.31 
	　
	　
	　

	17
	1660.46
	2.49 
	486.91 
	173.85
	2.49 
	　
	　
	　

	18
	2815.43
	4.22 
	487.19 
	293.85
	4.22 
	　
	　
	　

	19
	2677.32
	4.02 
	486.80 
	160.2
	4.02 
	　
	　
	　

	20
	1577.52
	2.37 
	486.79 
	66.75
	2.37 
	　
	　
	　

	21
	2819.86
	4.23 
	486.84 
	122.4
	4.23 
	　
	　
	　

	22
	3087.65
	4.63 
	486.84 
	172.8
	4.63 
	　
	　
	　

	23
	1835.35
	2.75 
	487.51 
	94.35
	2.75 
	　
	　
	　

	24
	1779.38
	2.67 
	487.52 
	96.15
	2.67 
	　
	　
	　

	25
	1751.1
	2.63 
	487.69 
	130.95
	2.63 
	　
	　
	　

	26
	1946.95
	2.92 
	487.66 
	130.5
	2.92 
	　
	　
	　

	27
	4048.83
	6.07 
	488.13 
	529.95
	6.07 
	809.77 
	809.77 
	　

	28
	2138.11
	3.21 
	488.09 
	82.05
	3.21 
	　
	　
	　

	29
	1655.8
	2.48 
	488.38 
	95.7
	2.48 
	　
	　
	　

	30
	2154.86
	3.23 
	488.34 
	142.8
	3.23 
	　
	　
	　

	31
	883.3
	1.32 
	488.41 
	56.85
	1.32 
	　
	　
	　

	32
	2012.34
	3.02 
	488.46 
	142.5
	3.02 
	　
	　
	　

	33
	1635
	2.45 
	488.55 
	165
	2.45 
	　
	　
	　

	34
	948.78
	1.42 
	489.12 
	94.8
	1.42 
	　
	　
	　

	35
	3595.94
	5.39 
	487.86 
	465.15
	5.39 
	　
	　
	　

	36
	3434.97
	5.15 
	487.99 
	507.6
	5.15 
	686.99 
	686.99 
	　

	37
	2695.14
	4.04 
	488.01 
	402.6
	4.04 
	539.03 
	539.03 
	　

	38
	4144.41
	6.22 
	488.20 
	527.4
	6.22 
	　
	　
	　

	39
	3459.52
	5.19 
	488.39 
	391.35
	5.19 
	　
	　
	　

	40
	2748.36
	4.12 
	488.57 
	236.4
	4.12 
	　
	　
	　

	41
	4309.16
	6.46 
	488.90 
	453.9
	6.46 
	　
	　
	　

	42
	2928.27
	4.39 
	489.21 
	191.7
	4.39 
	　
	　
	　

	43
	3680.62
	5.52 
	489.37 
	605.85
	5.52 
	736.12 
	736.12 
	　

	44
	2989.07
	4.48 
	489.73 
	407.55
	4.48 
	597.81 
	597.81 
	　

	45
	2247.01
	3.37 
	489.55 
	297.9
	3.37 
	449.40 
	449.40 
	　

	46
	3272.03
	4.91 
	489.34 
	238.95
	4.91 
	　
	　
	　

	47
	2821.43
	4.23 
	489.19 
	252.9
	4.23 
	　
	　
	　

	48
	2938.16
	4.41 
	489.04 
	249.9
	4.41 
	　
	　
	　

	49
	3498.4
	5.25 
	488.83 
	425.25
	5.25 
	　
	　
	　

	50
	1443.5
	2.17 
	488.58 
	103.05
	2.17 
	　
	　
	　

	51
	1854.48
	2.78 
	488.44 
	160.05
	2.78 
	　
	　
	　

	52
	1454.04
	2.18 
	488.34 
	122.25
	2.18 
	　
	　
	　

	53
	1112.18
	1.67 
	488.41 
	130.05
	1.67 
	　
	　
	　

	54
	1577.69
	2.37 
	488.49 
	74.1
	2.37 
	　
	　
	　

	55
	1101.88
	1.65 
	488.64 
	49.2
	1.65 
	　
	　
	　

	56
	1850.86
	2.78 
	488.73 
	184.5
	2.78 
	　
	　
	　

	57
	744.44
	1.12 
	489.22 
	44.7
	1.12 
	　
	　
	　

	58
	3845.63
	5.77 
	489.41 
	459.15
	5.77 
	　
	　
	　

	59
	3550.06
	5.33 
	489.59 
	387
	5.33 
	　
	　
	　

	60
	2892.44
	4.34 
	489.76 
	273.6
	4.34 
	　
	　
	　

	61
	2521.49
	3.78 
	489.85 
	231.9
	3.78 
	　
	　
	　

	62
	1923.6
	2.89 
	489.88 
	117.45
	2.89 
	　
	　
	　

	63
	3231.17
	4.85 
	490.45 
	508.65
	4.85 
	646.23 
	646.23 
	　

	64
	3370.47
	5.06 
	489.32 
	348.9
	5.06 
	　
	　
	　

	65
	4676.48
	7.01 
	489.72 
	321.45
	7.01 
	　
	　
	　

	66
	2350.38
	3.53 
	490.13 
	383.1
	3.53 
	470.08 
	470.08 
	　

	67
	2326.41
	3.49 
	489.96 
	282.6
	3.49 
	　
	　
	　

	68
	3326.4
	4.99 
	490.42 
	735.9
	4.99 
	665.28 
	665.28 
	　

	69
	3283.85
	4.93 
	490.49 
	360
	4.93 
	　
	　
	　

	70
	2642.02
	3.96 
	489.93 
	177.6
	3.96 
	　
	　
	　

	71
	1034.87
	1.55 
	490.74 
	65.85
	1.55 
	　
	　
	　

	72
	1494.78
	2.24 
	490.90 
	119.4
	2.24 
	　
	　
	　

	73
	1728.14
	2.59 
	491.28 
	78.6
	2.59 
	　
	　
	　

	74
	3922.54
	5.88 
	491.31 
	153.75
	5.88 
	　
	　
	　

	75
	2903.22
	4.35 
	490.77 
	232.5
	4.35 
	　
	　
	　

	76
	3528.07
	5.29 
	490.61 
	212.85
	5.29 
	　
	　
	　

	77
	1198.12
	1.80 
	490.46 
	74.25
	1.80 
	　
	　
	　

	78
	2314.43
	3.47 
	490.56 
	138.15
	3.47 
	　
	　
	　

	79
	3176.16
	4.76 
	490.78 
	297.9
	4.76 
	　
	　
	　

	80
	2524.14
	3.79 
	490.93 
	422.85
	3.79 
	504.83 
	504.83 
	　

	81
	2825.53
	4.24 
	491.17 
	287.25
	4.24 
	　
	　
	　

	82
	1653.52
	2.48 
	490.98 
	79.8
	2.48 
	　
	　
	　

	83
	1590.62
	2.39 
	491.11 
	118.2
	2.39 
	　
	　
	　

	84
	2552.68
	3.83 
	491.26 
	307.35
	3.83 
	　
	　
	　

	85
	444.39
	0.67 
	490.74 
	45.3
	0.67 
	　
	　
	　

	86
	528.19
	0.79 
	491.12 
	163.05
	0.79 
	105.64 
	105.64 
	　

	87
	533.64
	0.80 
	490.99 
	152.55
	0.80 
	106.73 
	106.73 
	　

	88
	487.32
	0.73 
	491.47 
	56.1
	0.73 
	　
	　
	　

	89
	1145.99
	1.72 
	491.34 
	79.2
	1.72 
	　
	　
	　

	90
	1408.93
	2.11 
	490.66 
	270
	2.11 
	281.79 
	281.79 
	　

	91
	1733.02
	2.60 
	490.97 
	217.95
	2.60 
	　
	　
	　

	92
	4534.97
	6.80 
	491.08 
	502.35
	6.80 
	　
	　
	　

	93
	1903.34
	2.86 
	491.40 
	262.8
	2.86 
	380.67 
	380.67 
	　

	94
	3166.22
	4.75 
	491.32 
	265.8
	4.75 
	　
	　
	　

	95
	1742.99
	2.61 
	491.49 
	200.1
	2.61 
	　
	　
	　

	96
	980.29
	1.47 
	491.63 
	87.15
	1.47 
	　
	　
	　

	97
	2629.79
	3.94 
	491.58 
	217.65
	3.94 
	　
	　
	　

	98
	2734.19
	4.10 
	491.37 
	165.75
	4.10 
	　
	　
	　

	99
	3310.34
	4.97 
	491.88 
	517.5
	4.97 
	662.07 
	662.07 
	　

	100
	4234.43
	6.35 
	491.70 
	674.7
	6.35 
	846.89 
	846.89 
	　

	101
	4018.06
	6.03 
	492.26 
	541.8
	6.03 
	803.61 
	803.61 
	　

	102
	2750.56
	4.13 
	491.78 
	343.05
	4.13 
	　
	　
	　

	103
	2579.57
	3.87 
	491.62 
	147.9
	3.87 
	　
	　
	　

	104
	2782.5
	4.17 
	491.63 
	284.25
	4.17 
	　
	　
	　

	105
	2464.56
	3.70 
	492.32 
	502.95
	3.70 
	492.91 
	492.91 
	　

	106
	4108.77
	6.16 
	491.56 
	616.05
	6.16 
	821.75 
	821.75 
	　

	107
	1831.5
	2.75 
	490.73 
	50.55
	2.75 
	　
	　
	　

	108
	3413.76
	5.12 
	490.50 
	398.1
	5.12 
	　
	　
	　

	109
	2554.48
	3.83 
	490.25 
	156.9
	3.83 
	　
	　
	　

	110
	2758.09
	4.14 
	490.18 
	409.2
	4.14 
	551.62 
	551.62 
	　

	111
	2554.57
	3.83 
	489.91 
	365.7
	3.83 
	510.91 
	510.91 
	　

	112
	2276.17
	3.41 
	489.60 
	150.6
	3.41 
	　
	　
	　

	113
	2976.69
	4.47 
	489.56 
	368.25
	4.47 
	　
	　
	　

	114
	2754.25
	4.13 
	489.29 
	349.2
	4.13 
	　
	　
	　

	115
	3335.5
	5.00 
	489.22 
	337.95
	5.00 
	　
	　
	　

	116
	2248.55
	3.37 
	489.20 
	197.55
	3.37 
	　
	　
	　

	117
	3456.14
	5.18 
	488.88 
	301.2
	5.18 
	　
	　
	　

	118
	3259.29
	4.89 
	488.77 
	477.45
	4.89 
	651.86 
	651.86 
	　

	119
	1318.77
	1.98 
	489.03 
	48.15
	1.98 
	　
	　
	　

	120
	1452.37
	2.18 
	488.88 
	129
	2.18 
	　
	　
	　

	121
	607.3
	0.91 
	488.67 
	34.5
	0.91 
	　
	　
	　

	122
	739.28
	1.11 
	488.73 
	44.55
	1.11 
	　
	　
	　

	123
	2879.52
	4.32 
	488.57 
	177.45
	4.32 
	　
	　
	　

	124
	1348.34
	2.02 
	488.40 
	79.65
	2.02 
	　
	　
	　

	125
	2071.47
	3.11 
	488.30 
	136.65
	3.11 
	　
	　
	　

	126
	1031.46
	1.55 
	488.23 
	78.9
	1.55 
	　
	　
	　

	127
	905.65
	1.36 
	487.91 
	82.8
	1.36 
	　
	　
	　

	128
	312.87
	0.47 
	488.47 
	21.6
	0.47 
	　
	　
	　

	129
	2269.05
	3.40 
	487.64 
	178.95
	3.40 
	　
	　
	　

	130
	1344.78
	2.02 
	487.80 
	94.65
	2.02 
	　
	　
	　

	131
	1681.78
	2.52 
	487.35 
	146.85
	2.52 
	　
	　
	　

	132
	1257.86
	1.89 
	487.31 
	32.1
	1.89 
	　
	　
	　

	133
	1742.02
	2.61 
	487.46 
	91.35
	2.61 
	　
	　
	　

	134
	1689.96
	2.53 
	487.46 
	123.9
	2.53 
	　
	　
	　

	135
	1504.61
	2.26 
	487.64 
	159.45
	2.26 
	　
	　
	　

	136
	1394.53
	2.09 
	487.98 
	91.05
	2.09 
	　
	　
	　

	137
	1374.57
	2.06 
	488.03 
	89.7
	2.06 
	　
	　
	　

	138
	2484.22
	3.73 
	487.74 
	98.7
	3.73 
	　
	　
	　

	139
	1500.59
	2.25 
	487.63 
	15.6
	2.25 
	　
	　
	　

	140
	1098.45
	1.65 
	486.98 
	84.9
	1.65 
	　
	　
	　

	141
	2314.16
	3.47 
	487.06 
	214.35
	3.47 
	　
	　
	　

	142
	2178.94
	3.27 
	487.23 
	206.7
	3.27 
	　
	　
	　

	143
	3446.85
	5.17 
	487.45 
	176.55
	5.17 
	　
	　
	　

	144
	2350.35
	3.53 
	487.28 
	224.1
	3.53 
	　
	　
	　

	145
	3098.65
	4.65 
	487.55 
	134.1
	4.65 
	　
	　
	　

	146
	2346.68
	3.52 
	487.65 
	94.8
	3.52 
	　
	　
	　

	147
	2835.05
	4.25 
	487.65 
	175.95
	4.25 
	　
	　
	　

	148
	3300.07
	4.95 
	487.72 
	196.05
	4.95 
	　
	　
	　

	149
	3177.57
	4.77 
	487.72 
	239.25
	4.77 
	　
	　
	　

	150
	2996.44
	4.49 
	488.00 
	258
	4.49 
	　
	　
	　

	151
	1942.12
	2.91 
	488.18 
	93.9
	2.91 
	　
	　
	　

	152
	645.39
	0.97 
	488.73 
	43.05
	0.97 
	　
	　
	　

	153
	4069.83
	6.10 
	488.69 
	390
	6.10 
	　
	　
	　

	154
	799.71
	1.20 
	488.26 
	104.25
	1.20 
	159.94 
	159.94 
	　

	155
	1444.87
	2.17 
	487.36 
	486.6
	2.17 
	288.97 
	288.97 
	　

	156
	2058.53
	3.09 
	487.76 
	458.55
	3.09 
	411.71 
	411.71 
	　

	157
	464.48
	0.70 
	487.56 
	17.4
	0.70 
	　
	　
	　

	158
	1572
	2.36 
	487.43 
	70.8
	2.36 
	　
	　
	　

	159
	1199.59
	1.80 
	487.47 
	159.3
	1.80 
	239.92 
	239.92 
	　

	160
	1180
	1.77 
	487.64 
	177.45
	1.77 
	236.00 
	236.00 
	　

	161
	1436.5
	2.15 
	487.78 
	172.8
	2.15 
	　
	　
	　

	162
	1645.93
	2.47 
	487.81 
	282.9
	2.47 
	329.19 
	329.19 
	　

	163
	283.79
	0.43 
	488.52 
	29.85
	0.43 
	　
	　
	　

	164
	767.84
	1.15 
	488.71 
	93.75
	1.15 
	　
	　
	　

	165
	679.55
	1.02 
	488.60 
	46.05
	1.02 
	　
	　
	　

	166
	678.79
	1.02 
	488.73 
	47.7
	1.02 
	　
	　
	　

	167
	1483.47
	2.23 
	488.08 
	135.15
	2.23 
	　
	　
	　

	168
	1572.47
	2.36 
	488.16 
	208.2
	2.36 
	314.49 
	314.49 
	　

	169
	1615.6
	2.42 
	487.99 
	325.5
	2.42 
	323.12 
	323.12 
	　

	170
	1166.16
	1.75 
	488.06 
	132.9
	1.75 
	　
	　
	　

	171
	1063.89
	1.60 
	488.24 
	120.15
	1.60 
	　
	　
	　

	172
	961.48
	1.44 
	488.59 
	143.4
	1.44 
	192.30 
	192.30 
	　

	173
	1671.98
	2.51 
	488.55 
	128.25
	2.51 
	　
	　
	　

	174
	743.4
	1.12 
	488.82 
	82.65
	1.12 
	　
	　
	　

	175
	1567.2
	2.35 
	489.06 
	117.6
	2.35 
	　
	　
	　

	176
	1590.3
	2.39 
	488.92 
	178.8
	2.39 
	　
	　
	　

	177
	1527.5
	2.29 
	489.14 
	106.35
	2.29 
	　
	　
	　

	178
	2060.56
	3.09 
	489.09 
	146.4
	3.09 
	　
	　
	　

	179
	1978.88
	2.97 
	489.22 
	169.05
	2.97 
	　
	　
	　

	180
	2310.6
	3.47 
	489.18 
	2.1
	3.47 
	　
	　
	　

	181
	2666.56
	4.00 
	489.66 
	329.85
	4.00 
	　
	　
	　

	182
	1599.29
	2.40 
	489.64 
	175.35
	2.40 
	　
	　
	　

	183
	1123.8
	1.69 
	489.87 
	75.3
	1.69 
	　
	　
	　

	184
	3318.77
	4.98 
	489.96 
	233.1
	4.98 
	　
	　
	　

	185
	2346.59
	3.52 
	490.29 
	518.7
	3.52 
	469.32 
	469.32 
	　

	186
	2812.85
	4.22 
	490.23 
	485.85
	4.22 
	562.57 
	562.57 
	　

	187
	1507.2
	2.26 
	490.32 
	95.7
	2.26 
	　
	　
	　

	188
	1935.19
	2.90 
	490.45 
	67.5
	2.90 
	　
	　
	　

	189
	1128.74
	1.69 
	490.56 
	113.1
	1.69 
	　
	　
	　

	190
	1126.8
	1.69 
	490.51 
	100.2
	1.69 
	　
	　
	　

	191
	2701.15
	4.05 
	491.28 
	190.95
	4.05 
	　
	　
	　

	192
	1335.44
	2.00 
	490.81 
	52.2
	2.00 
	　
	　
	　

	193
	3044.68
	4.57 
	490.59 
	231.15
	4.57 
	　
	　
	　

	194
	3112.25
	4.67 
	490.48 
	208.2
	4.67 
	　
	　
	　

	195
	2813.21
	4.22 
	490.40 
	189.9
	4.22 
	　
	　
	　

	196
	2860.53
	4.29 
	490.29 
	209.25
	4.29 
	　
	　
	　

	197
	2265.49
	3.40 
	490.26 
	109.35
	3.40 
	　
	　
	　

	198
	2816.72
	4.23 
	490.10 
	119.1
	4.23 
	　
	　
	　

	199
	2022.94
	3.03 
	489.90 
	138.6
	3.03 
	　
	　
	　

	200
	883.58
	1.33 
	489.79 
	45.6
	1.33 
	　
	　
	　

	201
	1835.19
	2.75 
	489.40 
	127.2
	2.75 
	　
	　
	　

	202
	848.56
	1.27 
	489.59 
	80.7
	1.27 
	　
	　
	　

	203
	1517.04
	2.28 
	489.36 
	64.5
	2.28 
	　
	　
	　

	204
	1540.98
	2.31 
	489.59 
	86.1
	2.31 
	　
	　
	　

	205
	1523.95
	2.29 
	489.78 
	51.9
	2.29 
	　
	　
	　

	206
	1205.42
	1.81 
	489.88 
	43.95
	1.81 
	　
	　
	　

	207
	1675.27
	2.51 
	489.94 
	54.45
	2.51 
	　
	　
	　

	208
	1359.48
	2.04 
	489.98 
	44.85
	2.04 
	　
	　
	　

	209
	1383.14
	2.07 
	490.18 
	90
	2.07 
	　
	　
	　

	210
	1386.45
	2.08 
	490.43 
	54.45
	2.08 
	　
	　
	　

	211
	1498.4
	2.25 
	490.55 
	55.2
	2.25 
	　
	　
	　

	212
	1514.49
	2.27 
	490.61 
	56.85
	2.27 
	　
	　
	　

	213
	1390.8
	2.09 
	490.67 
	79.2
	2.09 
	　
	　
	　

	214
	2054.93
	3.08 
	490.53 
	178.2
	3.08 
	　
	　
	　

	215
	1631.45
	2.45 
	490.29 
	73.95
	2.45 
	　
	　
	　

	216
	1584.04
	2.38 
	490.17 
	52.95
	2.38 
	　
	　
	　

	217
	1598.43
	2.40 
	490.09 
	50.25
	2.40 
	　
	　
	　

	218
	1497.26
	2.25 
	489.85 
	114.3
	2.25 
	　
	　
	　

	219
	1827.53
	2.74 
	489.82 
	129
	2.74 
	　
	　
	　

	220
	1441.81
	2.16 
	489.93 
	203.85
	2.16 
	288.36 
	288.36 
	　

	221
	1507.11
	2.26 
	489.77 
	85.35
	2.26 
	　
	　
	　

	222
	1622.37
	2.43 
	489.65 
	60.45
	2.43 
	　
	　
	　

	223
	1541.24
	2.31 
	489.47 
	91.5
	2.31 
	　
	　
	　

	224
	1456.47
	2.18 
	489.34 
	93.45
	2.18 
	　
	　
	　

	225
	863.49
	1.30 
	489.06 
	122.55
	1.30 
	172.70 
	172.70 
	　

	226
	1969.56
	2.95 
	488.43 
	417.9
	2.95 
	393.91 
	393.91 
	　

	227
	2565.63
	3.85 
	488.51 
	485.1
	3.85 
	513.13 
	513.13 
	　

	228
	2599.84
	3.90 
	488.75 
	562.35
	3.90 
	519.97 
	519.97 
	　

	229
	2814.92
	4.22 
	488.91 
	496.95
	4.22 
	562.98 
	562.98 
	　

	230
	2538.73
	3.81 
	489.09 
	169.5
	3.81 
	　
	　
	　

	231
	2364.1
	3.55 
	489.17 
	274.2
	3.55 
	　
	　
	　

	232
	2394.18
	3.59 
	489.22 
	133.95
	3.59 
	　
	　
	　

	233
	2152.96
	3.23 
	489.37 
	115.95
	3.23 
	　
	　
	　

	234
	2527.95
	3.79 
	489.62 
	186.15
	3.79 
	　
	　
	　

	235
	2103.33
	3.15 
	489.86 
	114
	3.15 
	　
	　
	　

	236
	2039.21
	3.06 
	490.04 
	134.7
	3.06 
	　
	　
	　

	237
	2135.01
	3.20 
	490.22 
	117.6
	3.20 
	　
	　
	　

	238
	1850.37
	2.78 
	488.68 
	199.2
	2.78 
	　
	　
	　

	239
	1664.53
	2.50 
	488.48 
	97.05
	2.50 
	　
	　
	　

	240
	1895.44
	2.84 
	488.35 
	86.1
	2.84 
	　
	　
	　

	241
	1746.98
	2.62 
	488.52 
	151.35
	2.62 
	　
	　
	　

	242
	2640.58
	3.96 
	488.74 
	228
	3.96 
	　
	　
	　

	243
	2020
	3.03 
	488.98 
	149.1
	3.03 
	　
	　
	　

	244
	2441.49
	3.66 
	489.14 
	82.35
	3.66 
	　
	　
	　

	245
	1869.29
	2.80 
	489.37 
	146.85
	2.80 
	　
	　
	　

	246
	1968.07
	2.95 
	489.43 
	124.95
	2.95 
	　
	　
	　

	247
	600.08
	0.90 
	488.30 
	55.2
	0.90 
	　
	　
	　

	248
	841.22
	1.26 
	487.78 
	58.8
	1.26 
	　
	　
	　

	合计
	516185.79
	774.28 
	　
	47521.35
	774.28 
	18300.56 
	18300.56 
	　


	表5-2  2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）——田埂夯筑工程量

	序号
	田坎线编号
	长度L（m）
	高差H（m）
	埂顶设计宽度（cm）
	蓄水埂高度（cm）
	机械夯筑土方（m³）
	备注

	1
	田坎-1
	52 
	0.09 
	60.00 
	30.00 
	24.63 
	　

	2
	田坎-2
	42 
	0.26 
	60.00 
	30.00 
	22.13 
	　

	3
	田坎-3
	57 
	0.07 
	60.00 
	30.00 
	26.79 
	　

	4
	田坎-4
	36 
	0.38 
	60.00 
	30.00 
	20.30 
	　

	5
	田坎-5
	79 
	0.05 
	60.00 
	30.00 
	36.86 
	　

	6
	田坎-6
	102 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	51.22 
	　

	7
	田坎-7
	103 
	0.02 
	60.00 
	30.00 
	46.84 
	　

	8
	田坎-8
	68 
	0.01 
	60.00 
	30.00 
	30.71 
	　

	9
	田坎-9
	103 
	0.06 
	60.00 
	30.00 
	48.53 
	　

	10
	田坎-10
	61 
	0.04 
	60.00 
	30.00 
	28.30 
	　

	11
	田坎-11
	46 
	0.25 
	60.00 
	30.00 
	24.65 
	　

	12
	田坎-12
	70 
	0.29 
	60.00 
	30.00 
	37.73 
	　

	13
	田坎-13
	98 
	0.09 
	60.00 
	30.00 
	47.11 
	　

	14
	田坎-14
	102 
	0.06 
	60.00 
	30.00 
	47.79 
	　

	15
	田坎-15
	101 
	0.04 
	60.00 
	30.00 
	46.70 
	　

	16
	田坎-16
	58 
	0.05 
	60.00 
	30.00 
	26.84 
	　

	17
	田坎-17
	61 
	0.12 
	60.00 
	30.00 
	29.49 
	　

	18
	田坎-18
	62 
	0.17 
	60.00 
	30.00 
	31.09 
	　

	19
	田坎-19
	68 
	0.15 
	60.00 
	30.00 
	34.05 
	　

	20
	田坎-20
	82 
	0.47 
	60.00 
	30.00 
	49.48 
	　

	21
	田坎-21
	55 
	0.30 
	60.00 
	30.00 
	30.07 
	　

	22
	田坎-22
	54 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	27.18 
	　

	23
	田坎-23
	58 
	0.25 
	60.00 
	30.00 
	30.63 
	　

	24
	田坎-24
	49 
	0.25 
	60.00 
	30.00 
	26.24 
	　

	25
	田坎-25
	35 
	0.03 
	60.00 
	30.00 
	16.23 
	　

	26
	田坎-26
	56 
	0.12 
	60.00 
	30.00 
	27.40 
	　

	27
	田坎-27
	56 
	0.10 
	60.00 
	30.00 
	26.85 
	　

	28
	田坎-28
	105 
	0.13 
	60.00 
	30.00 
	51.63 
	　

	29
	田坎-29
	49 
	0.10 
	60.00 
	30.00 
	23.74 
	　

	30
	田坎-30
	40 
	0.09 
	60.00 
	30.00 
	19.14 
	　

	31
	田坎-31
	47 
	0.14 
	60.00 
	30.00 
	23.14 
	　

	32
	田坎-32
	54 
	0.14 
	60.00 
	30.00 
	26.90 
	　

	33
	田坎-33
	101 
	0.03 
	60.00 
	30.00 
	46.48 
	　

	34
	田坎-34
	95 
	0.19 
	60.00 
	30.00 
	48.77 
	　

	35
	田坎-35
	66 
	0.21 
	60.00 
	30.00 
	34.10 
	　

	36
	田坎-36
	91 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	45.39 
	　

	37
	田坎-37
	91 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	46.02 
	　

	38
	田坎-38
	56 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	28.99 
	　

	39
	田坎-39
	67 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	33.98 
	　

	40
	田坎-40
	56 
	0.44 
	60.00 
	30.00 
	33.34 
	　

	41
	田坎-41
	44 
	0.08 
	60.00 
	30.00 
	21.13 
	　

	42
	田坎-42
	67 
	0.17 
	60.00 
	30.00 
	33.69 
	　

	43
	田坎-43
	58 
	0.21 
	60.00 
	30.00 
	29.89 
	　

	44
	田坎-44
	84 
	0.31 
	60.00 
	30.00 
	46.52 
	　

	45
	田坎-45
	78 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	39.14 
	　

	46
	田坎-46
	61 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	30.89 
	　

	47
	田坎-47
	78 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	37.97 
	　

	48
	田坎-48
	80 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	41.40 
	　

	49
	田坎-49
	58 
	0.30 
	60.00 
	30.00 
	31.65 
	　

	50
	田坎-50
	62 
	0.60 
	60.00 
	30.00 
	39.70 
	　

	51
	田坎-51
	102 
	0.41 
	60.00 
	30.00 
	59.44 
	　

	52
	田坎-52
	63 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	31.98 
	　

	53
	田坎-53
	44 
	0.47 
	60.00 
	30.00 
	26.50 
	　

	54
	田坎-54
	89 
	0.06 
	60.00 
	30.00 
	41.91 
	　

	55
	田坎-55
	34 
	0.35 
	60.00 
	30.00 
	19.19 
	　

	56
	田坎-56
	168 
	0.30 
	60.00 
	30.00 
	91.98 
	　

	57
	田坎-57
	55 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	27.40 
	　

	58
	田坎-58
	78 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	39.40 
	　

	59
	田坎-59
	61 
	0.10 
	60.00 
	30.00 
	29.45 
	　

	60
	田坎-60
	53 
	0.22 
	60.00 
	30.00 
	27.52 
	　

	61
	田坎-61
	32 
	0.32 
	60.00 
	30.00 
	17.75 
	　

	62
	田坎-62
	79 
	0.25 
	60.00 
	30.00 
	42.02 
	　

	63
	田坎-63
	53 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	27.40 
	　

	64
	田坎-64
	75 
	0.09 
	60.00 
	30.00 
	35.82 
	　

	65
	田坎-65
	75 
	0.04 
	60.00 
	30.00 
	34.40 
	　

	66
	田坎-66
	49 
	0.37 
	60.00 
	30.00 
	28.11 
	　

	67
	田坎-67
	82 
	0.30 
	60.00 
	30.00 
	44.67 
	　

	68
	田坎-68
	49 
	0.35 
	60.00 
	30.00 
	27.43 
	　

	69
	田坎-69
	36 
	0.32 
	60.00 
	30.00 
	20.13 
	　

	70
	田坎-70
	41 
	0.38 
	60.00 
	30.00 
	23.75 
	　

	71
	田坎-71
	20 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	10.28 
	　

	72
	田坎-72
	34 
	0.14 
	60.00 
	30.00 
	16.74 
	　

	73
	田坎-73
	87 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	42.28 
	　

	74
	田坎-74
	44 
	0.32 
	60.00 
	30.00 
	24.55 
	　

	75
	田坎-75
	70 
	0.31 
	60.00 
	30.00 
	38.62 
	　

	76
	田坎-76
	51 
	0.14 
	60.00 
	30.00 
	25.11 
	　

	77
	田坎-77
	41 
	0.05 
	60.00 
	30.00 
	19.02 
	　

	78
	田坎-78
	63 
	0.21 
	60.00 
	30.00 
	32.60 
	　

	79
	田坎-79
	46 
	0.33 
	60.00 
	30.00 
	25.51 
	　

	80
	田坎-80
	85 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	43.18 
	　

	81
	田坎-81
	90 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	45.13 
	　

	82
	田坎-82
	51 
	0.54 
	60.00 
	30.00 
	31.59 
	　

	83
	田坎-83
	102 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	51.82 
	　

	84
	田坎-84
	44 
	0.15 
	60.00 
	30.00 
	22.04 
	　

	85
	田坎-85
	71 
	0.24 
	60.00 
	30.00 
	37.36 
	　

	86
	田坎-86
	82 
	0.24 
	60.00 
	30.00 
	43.22 
	　

	87
	田坎-87
	82 
	0.08 
	60.00 
	30.00 
	39.07 
	　

	88
	田坎-88
	79 
	0.26 
	60.00 
	30.00 
	42.09 
	　

	89
	田坎-89
	76 
	0.32 
	60.00 
	30.00 
	42.18 
	　

	90
	田坎-90
	75 
	0.04 
	60.00 
	30.00 
	34.75 
	　

	91
	田坎-91
	72 
	0.27 
	60.00 
	30.00 
	38.64 
	　

	92
	田坎-92
	88 
	0.32 
	60.00 
	30.00 
	48.85 
	　

	93
	田坎-93
	96 
	0.10 
	60.00 
	30.00 
	46.45 
	　

	94
	田坎-94
	98 
	0.09 
	60.00 
	30.00 
	46.94 
	　

	95
	田坎-95
	99 
	0.04 
	60.00 
	30.00 
	45.87 
	　

	96
	田坎-96
	36 
	0.15 
	60.00 
	30.00 
	17.75 
	　

	97
	田坎-97
	40 
	0.14 
	60.00 
	30.00 
	20.09 
	　

	98
	田坎-98
	20 
	0.10 
	60.00 
	30.00 
	9.67 
	　

	99
	田坎-99
	33 
	0.21 
	60.00 
	30.00 
	17.15 
	　

	100
	田坎-100
	51 
	0.17 
	60.00 
	30.00 
	25.78 
	　

	101
	田坎-101
	51 
	0.12 
	60.00 
	30.00 
	25.16 
	　

	102
	田坎-102
	55 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	26.81 
	　

	103
	田坎-103
	31 
	0.06 
	60.00 
	30.00 
	14.48 
	　

	104
	田坎-104
	12 
	0.24 
	60.00 
	30.00 
	6.14 
	　

	105
	田坎-105
	19 
	0.32 
	60.00 
	30.00 
	10.73 
	　

	106
	田坎-106
	42 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	20.90 
	　

	107
	田坎-107
	39 
	0.23 
	60.00 
	30.00 
	20.69 
	　

	108
	田坎-108
	39 
	0.05 
	60.00 
	30.00 
	18.00 
	　

	109
	田坎-109
	33 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	16.49 
	　

	110
	田坎-110
	42 
	0.34 
	60.00 
	30.00 
	23.38 
	　

	111
	田坎-111
	48 
	0.29 
	60.00 
	30.00 
	26.19 
	　

	112
	田坎-112
	41 
	0.29 
	60.00 
	30.00 
	22.29 
	　

	113
	田坎-113
	52 
	0.14 
	60.00 
	30.00 
	25.74 
	　

	114
	田坎-114
	51 
	0.28 
	60.00 
	30.00 
	27.65 
	　

	115
	田坎-115
	40 
	0.12 
	60.00 
	30.00 
	19.37 
	　

	116
	田坎-116
	50 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	25.03 
	　

	117
	田坎-117
	33 
	0.00 
	60.00 
	30.00 
	14.99 
	　

	118
	田坎-118
	51 
	0.15 
	60.00 
	30.00 
	25.51 
	　

	119
	田坎-119
	77 
	0.08 
	60.00 
	30.00 
	36.53 
	　

	120
	田坎-120
	95 
	0.17 
	60.00 
	30.00 
	48.08 
	　

	121
	田坎-121
	95 
	0.22 
	60.00 
	30.00 
	49.23 
	　

	122
	田坎-122
	96 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	46.58 
	　

	123
	田坎-123
	96 
	0.10 
	60.00 
	30.00 
	46.33 
	　

	124
	田坎-124
	97 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	49.69 
	　

	125
	田坎-125
	97 
	0.08 
	60.00 
	30.00 
	45.94 
	　

	126
	田坎-126
	99 
	0.22 
	60.00 
	30.00 
	51.40 
	　

	127
	田坎-127
	97 
	0.28 
	60.00 
	30.00 
	52.54 
	　

	128
	田坎-128
	92 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	46.70 
	　

	129
	田坎-129
	60 
	0.40 
	60.00 
	30.00 
	35.02 
	　

	130
	田坎-130
	50 
	0.33 
	60.00 
	30.00 
	27.62 
	　

	131
	田坎-131
	43 
	0.04 
	60.00 
	30.00 
	19.74 
	　

	132
	田坎-132
	44 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	22.32 
	　

	133
	田坎-133
	47 
	0.14 
	60.00 
	30.00 
	23.13 
	　

	134
	田坎-134
	51 
	0.27 
	60.00 
	30.00 
	27.55 
	　

	135
	田坎-135
	23 
	0.13 
	60.00 
	30.00 
	11.19 
	　

	136
	田坎-136
	59 
	0.17 
	60.00 
	30.00 
	29.97 
	　

	137
	田坎-137
	56 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	28.33 
	　

	138
	田坎-138
	56 
	0.35 
	60.00 
	30.00 
	31.29 
	　

	139
	田坎-139
	75 
	0.51 
	60.00 
	30.00 
	46.07 
	　

	140
	田坎-140
	81 
	0.09 
	60.00 
	30.00 
	38.58 
	　

	141
	田坎-141
	71 
	0.08 
	60.00 
	30.00 
	33.75 
	　

	142
	田坎-142
	71 
	0.42 
	60.00 
	30.00 
	41.56 
	　

	143
	田坎-143
	81 
	0.48 
	60.00 
	30.00 
	48.85 
	　

	144
	田坎-144
	82 
	0.30 
	60.00 
	30.00 
	45.06 
	　

	145
	田坎-145
	30 
	0.23 
	60.00 
	30.00 
	15.79 
	　

	146
	田坎-146
	58 
	0.06 
	60.00 
	30.00 
	27.18 
	　

	147
	田坎-147
	62 
	0.10 
	60.00 
	30.00 
	29.89 
	　

	148
	田坎-148
	55 
	0.12 
	60.00 
	30.00 
	27.09 
	　

	149
	田坎-149
	97 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	48.53 
	　

	150
	田坎-150
	31 
	0.23 
	60.00 
	30.00 
	16.14 
	　

	151
	田坎-151
	46 
	0.05 
	60.00 
	30.00 
	21.34 
	　

	152
	田坎-152
	71 
	0.22 
	60.00 
	30.00 
	37.19 
	　

	153
	田坎-153
	105 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	51.09 
	　

	154
	田坎-154
	104 
	0.08 
	60.00 
	30.00 
	49.63 
	　

	155
	田坎-155
	99 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	48.23 
	　

	156
	田坎-156
	88 
	0.03 
	60.00 
	30.00 
	40.39 
	　

	157
	田坎-157
	43 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	20.93 
	　

	158
	田坎-158
	17 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	8.57 
	　

	159
	田坎-159
	53 
	0.06 
	60.00 
	30.00 
	24.89 
	　

	160
	田坎-160
	51 
	0.05 
	60.00 
	30.00 
	23.98 
	　

	161
	田坎-161
	51 
	0.12 
	60.00 
	30.00 
	24.82 
	　

	162
	田坎-162
	51 
	0.26 
	60.00 
	30.00 
	27.35 
	　

	163
	田坎-163
	52 
	0.19 
	60.00 
	30.00 
	26.78 
	　

	164
	田坎-164
	57 
	0.07 
	60.00 
	30.00 
	26.83 
	　

	165
	田坎-165
	62 
	0.12 
	60.00 
	30.00 
	30.15 
	　

	166
	田坎-166
	60 
	0.25 
	60.00 
	30.00 
	31.82 
	　

	167
	田坎-167
	56 
	0.25 
	60.00 
	30.00 
	29.48 
	　

	168
	田坎-168
	61 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	31.16 
	　

	169
	田坎-169
	80 
	0.18 
	60.00 
	30.00 
	40.52 
	　

	170
	田坎-170
	81 
	0.25 
	60.00 
	30.00 
	42.89 
	　

	171
	田坎-171
	57 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	27.40 
	　

	172
	田坎-172
	53 
	0.05 
	60.00 
	30.00 
	24.60 
	　

	173
	田坎-173
	51 
	0.11 
	60.00 
	30.00 
	24.83 
	　

	174
	田坎-174
	20 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	10.41 
	　

	175
	田坎-175
	35 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	18.02 
	　

	176
	田坎-176
	54 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	27.00 
	　

	177
	田坎-177
	52 
	0.19 
	60.00 
	30.00 
	26.38 
	　

	178
	田坎-178
	55 
	0.12 
	60.00 
	30.00 
	26.89 
	　

	179
	田坎-179
	52 
	0.23 
	60.00 
	30.00 
	27.04 
	　

	180
	田坎-180
	53 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	27.12 
	　

	181
	田坎-181
	53 
	0.28 
	60.00 
	30.00 
	28.54 
	　

	182
	田坎-182
	80 
	0.24 
	60.00 
	30.00 
	42.45 
	　

	183
	田坎-183
	40 
	0.06 
	60.00 
	30.00 
	18.86 
	　

	184
	田坎-184
	51 
	0.13 
	60.00 
	30.00 
	25.20 
	　

	185
	田坎-185
	37 
	0.20 
	60.00 
	30.00 
	19.07 
	　

	186
	田坎-186
	81 
	0.15 
	60.00 
	30.00 
	40.47 
	　

	187
	田坎-187
	84 
	0.22 
	60.00 
	30.00 
	43.68 
	　

	188
	田坎-188
	85 
	0.24 
	60.00 
	30.00 
	44.88 
	　

	189
	田坎-189
	87 
	0.16 
	60.00 
	30.00 
	43.35 
	　

	190
	田坎-190
	96 
	0.06 
	60.00 
	30.00 
	45.00 
	　

	191
	田坎-191
	25 
	0.24 
	60.00 
	30.00 
	12.92 
	　

	192
	田坎-192
	25 
	0.29 
	60.00 
	30.00 
	13.38 
	　

	193
	田坎-193
	83 
	0.08 
	60.00 
	30.00 
	39.47 
	　

	194
	田坎-194
	81 
	0.05 
	60.00 
	30.00 
	37.95 
	　

	195
	田坎-195
	81 
	0.15 
	60.00 
	30.00 
	40.15 
	　

	　
	　
	12354 
	　
	　
	　
	6280.3 
	　


（二）田间道路
为了满足农民出行，改善项目区道路状况，便于田间作业和田间管理，建设田间道路工程。道路布置原则是尽量和项目区内原有道路衔接，同时考虑方便生产和生活，满足农用车运输，农机行驶和田间生产管理的要求。

1、道路设计依据及采用规范

（1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（2）《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）；

（3）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

（4）《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40—2004）；

（5）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71—2006）；

（6）《公路沥青路面设计规范》 JTG D50-2017；

（7）《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—2000）；

（8）《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)；

（9）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20—2011)；

（10）《农业机械化生产道路通用技术条件》（DB51/T 379-2017）。

2、主要技术标准

（1）道路等级：等外级公路；

（2）设计车速：小于20km/h；

（3）路面类型：沥青路面
（4）标准轴载：BZZ－10

（5）路面设计年限：10年；

（6）抗震标准：工程区抗震设防烈度小于6度，设计地震基本加速值为小于0.05g，特征周期为0.35s。

3、路线设计

（1）路线平面

本次平面设计，结合实际地形、地貌特征，考虑了技术指标的均衡、连续，圆曲线半径均大于或等于极限最小圆曲线半径。平曲线半径一般不小于15m，特殊困难地段可不小于10m。平曲线半径小于150m时，设置相应超高值和加宽值。

表5-2  平曲线弯道超高与加宽参考值

	平曲线半径（m）
	150～105
	105～70
	70～55
	55 ～40
	40～30
	30～20
	20～15
	15～10

	超高值（％）
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8

	加宽值（m）
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	0.9
	1.1
	1.25
	2.5


（2）路线纵断面

道路设计最大纵坡不得大于9％，合成纵坡不得大于11％，海拔2000m以上或积雪冰冻地区最大纵坡不得大于8％，尽量控制填、挖方高度，兼顾与自然景观和周围环境协调，注意路线连续、线形美观、纵面顺适、视觉良好、对驾驶员的视线起自然诱导作用，从而达到车辆安全快速行驶的目的。
设计中主要考虑以下因素:

1）本道路沿线地形、水文地质条件；

2）按规范中线型要求设计；

3）道路设计起终点、沿线的房屋。

4、 路基设计

（1）路基标准横断面布置

横断面组成3.0米规格。

采用单向坡，横坡度为1.5%，土路肩采用向外单向坡，横坡度为2.0%。

（2）平曲线超高、加宽

平曲线半径小于或等于250m时，应设置加宽，采用第一类半加宽值。平曲线半径小于150m时，应设置超高加宽。该路未设置缓和曲线因此在直线段上进行超高加宽过渡，但当直线段长度不足时（或没有直线段时），将过渡段伸入圆曲线内；当圆曲线长度也较短时伸入长度以不超过曲中QZ点为限。 

（3）路堤设计

路基填料及压实要求

填料要求：根据业主单位建议，结合什邡市实际情况，可选择底层土路基填筑材料。压实度要求：对于一般路段要求清除杂草、草皮、树根，碾压后再填土方，路基的压实度采用重型标准，沿线填料主要为开挖后页岩，宜采用重型振动压路机压实，要求压实度零填及挖方路基≥95%，填方路床80cm≥95%，上路堤80～150cm为≥94%，下路堤为≥92%。路基填料最小强度、最大粒径及压实度要求见下表。

表5-3  路基填料及压实参数表

	路面底面以下深度
	上路床(0～30cm)
	下路床(30～80cm)
	零填及路堑路床
	上路堤(80～150cm)
	下路堤(＞150cm)

	
	
	
	(0～30cm)
	(30～80cm)
	
	

	填料最小强度(%)(CBR)
	5
	3
	5
	3
	3.0
	2.0

	填料最大粒径(cm)
	10
	10
	10
	10
	15
	15

	压实度(%)
	≥95
	≥95
	≥95
	≥95
	≥94
	≥92


（4）路基、路面排水：路基设计洪水频率为1/25，路面横坡采用1.5%单向横坡，路肩横坡采用2%，排水系统由路面横坡、路基边沟、排水沟、涵洞组成。

1）路面积水通过路面纵坡排至最低点，并通过路基两侧边沟、排水沟排出路基以外；在超高地段形成单向横坡路段时，路面水则通过单向横坡将外侧汇水引至内侧路基边沟或路堤排水沟内，再引至路基以外。

2）地表排水

设计中对地表排水采用了边沟等排水措施，各类沟采用土边沟。
路堑上方汇水面积较大时，为防止水流冲刷边坡坡面，影响路堑边坡的稳定，施工时可酌情对土质路堑坡口5m以外适当位置设置截水沟，将上方汇水引至天然河沟或引入涵洞排出路基以外。

3）特殊地质路基设计：如遇路基较软时采用砂砾石换填。

5.4.4.5 路面设计

（1）路面结构组合及交工验收弯沉值

田间机耕道采用5cm厚AC-13C沥青砼上面层+20cm厚5%水泥稳定碎石上基层+20cm厚砂砾石路基下基层，计算各结构层及路基顶面交工验收弯沉值：

（2）基层设计

1）压实度、强度要求：

路基施工应采用压实机具，采取分层填筑、压实。如填方在0.8m深度范围内，零填及挖方在0.3m深度范围以内，其压实度必须达到93％；填方在0.8m深度范围以上，其路基压实度必须达到90％以上。若压实度达不到要求，则必须经过1～2个雨季，使路基相对沉降稳定后，才能铺筑泥石路面或硬化路面。

碎石垫（面）层为碎石填筑，要求碾压密实、级配良好，碎石筑材料要求粒料粒径不大于60mm，含水率不大于9%，含泥量不大于5%，密实度≥96%。

水泥稳定碎石采用稳定土厂拌设备拌和方法，拌和时配料根据试验确定的配合比进行配料。拌和时混合料的含水量高于最佳含水量0.5%～1.0%，以补偿后续工序的水分损失，水泥剂量严格按照设计要求。拌和机生产的混合料确保均匀，色泽一致，没有灰条、花团和花面，没有水泥及碎石的粗细颗粒“窝”，当发现有没充分拌和的材料需重新拌和才能使用或把此料剔除堆于一旁。拌和好的混合料尽快运至现场进行摊铺，运输车装载均匀。混合料组织25台15t自卸车运输。从第一次在拌和机内加水拌和到完成压实工作的时间控制为3h，并应小于终凝时间6h。车上的混合料加以覆盖塑料薄膜以防运输过程中水分蒸发，保持装载高度均匀以防离析。
路面面层设计

路面采用5cm厚AC-13C沥青砼上面层。
项目建设田间道路1.58里，田间机耕道工程特性见表5-10。

表5-4  2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）---田间机耕道工程特性表
	编号
	长度（m）
	宽度（m）
	土方开挖（m³）
	土方回填（m³）
	5cm厚AC-13C沥青砼上面层（㎡）
	PC-3改性沥青粘层油（1L/㎡）（㎡）
	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层
（㎡）
	20cm砂砾石垫层（m2）
	路基压实（m2）
	C20砼硬化路肩
（m³）
	模板（m2）
	夯筑土路肩（m³）
	标线（㎡）
	路面刮毛（㎡）

	1#机耕道
	930
	3.00 
	1255.5
	753.3
	2790
	2790
	2790
	2790
	3720
	209.25
	837
	297.6
	186
	

	2#机耕道
	335
	3.00 
	452.25
	361.8
	1005
	1005
	1005
	1005
	1340
	75.375
	301.5
	107.2
	67
	

	3#机耕道
	315
	3.50 
	　
	　
	1102.5
	1102.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	63
	1102.5

	合计
	1580
	　
	1707.75
	1115.1
	4897.5
	4897.5
	3795
	3795
	5060
	284.625
	2277
	404.8
	316
	1102.5


5.4.4.5道路附属工程
（1）道路涵管
路基根据沿线的降水与地质水文等具体情况，考虑与农田灌溉等工程相结合，设置必要的地面排水等设施，并与沿线桥涵配合，形成良好的排水系统，以保证路基及其边坡的稳定。排水涵管管径大小主要根据现场查勘及当地村民提供信息，确定为ФФ400mm、Ф600mm、Ф800mm三种。设计田间机耕道涵管176m。具体工程量见表5-5。
	表5-5四川省什邡市现代水产观光农业示范园（土地平整与田间道路）项目--田间机耕道道路涵管工程量表

	所在乡镇
	类型
	涵管工程量

	
	
	φ400砼管（m）
	φ600砼管（m）
	φ800砼管（m）
	备注

	师古镇
	田间机耕道涵管
	104
	52
	20
	　

	合计
	　
	104
	52
	20
	　


（2）错车道
每间隔300m距离设置错车道。错车道在原有效路面基础上加宽，加宽宽度为3m，有效长度不小于20m。错车道道路结构与主车道相同，本项目设置错车道3处。
（3）交叉口及弯道加宽
在道路与道路相交或相连接时，需对接口进行加宽处理，设置交叉口，本项目设置交叉口10处。

第六章  建设管理和施工组织设计
一、建设管理
（一）加强组织管理
在什邡市乡村振兴建设领导小组的统一领导下，由市农业农村局负责项目督促指导、全程监督管理，由国有独资农业产业化建设龙头企业，什邡市恒基建设投资发展有限公司为建设实施主体，项目单位负责人即公司法定代表人对项目实施全面工作负责，其它管理人员对法定代表人负责。
（二）落实质量负责制度
工程建设期间实行“项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门和项目区群众监督”相结合的质量管理体制。全面接受市农业农村局和其他政府职能部门对工程建设质量、进度、资金安全进行监督和检查；项目法人对项目建设的质量、进度、资金管理负总责；施工单位对项目建设的质量负终身责任；监理单位对项目工程的重要部位、重要工序、原材料、中间产品质量负监理责任；接受项目区的群众监督、社会监督。
（三）加强资金及财务管理
按照《农田建设补助资金管理办法》（财发[2019]46号）的要求执行。项目建设全过程接受什邡市财政局、市农业农村局对资金使用情况及财务管理措施监督，严格执行财务制度和审批制度，严禁将专项资金挪作他用。并建立健全项目会计核算和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的管理与监督；要严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效。
（四）注重项目施工安全
责成施工单位签定安全施工责任书，明确安全责任，将安全责任层层落实；督促建立健全安全制度，加强施工安全培训，树立安全第一、质量第一的思想，做到安全施工、文明施工。要求施工人员须严格遵守有关安全规定，不得违章作业；对于危险地段做好安全防患等系列安全措施，确保工程施工安全。
二、施工组织设计
（一）施工条件
1.自然条件
（1）水文气象
项目区属于亚热带季风性温润气候区，大陆性季风气候特点显著，光照适宜，四季分明，气候温和，雨量充沛，无霜期长。夏季多暴雨，常有洪涝。春季冷空气活动频繁，降水较少；夏季较热，暴雨多；秋季气温下降快，常有绵阴雨；冬季干燥，温暖多雾。降水也随季节而有不同分布。无论气温和降水，境内各地年、月平均值之差都不大。
（2）地形、地貌
四川省什邡市现代水产观光农业示范园地处雍城街道城西快速通道以北Y002道路以南，柳树院子以东金湖花苑以西区域。属系古湖沉积和石亭江冲积形成，属什邡平原。
2.水、电、通讯条件
（1）用水条件
因本工程项目施工用水量不大，用水可在人民渠18支渠和蓄水工程内取水，可在台地上建水池，由水泵抽水至水池供施工用水，零星用水采用潜水泵抽水分散解决，生活用水可用由区域居民生活用供水系统解决。
（2）用电条件
本项目施工和生活用电由业主指定点接入，施工用电和生活用电将分开架设。按照相关规定安装施工区和生活区的全部照明系统，确保满足各种作业区的照明度。本工程大功率耗电设备较少，项目区农民一般生活用电源即可满足施工用电要求。为确保工程顺利进行，施工时相关施工方需自行配备备用发电设备，以免项目区临时停电影响施工。
（3）通讯条件
项目区移动通讯信号良好，日常通讯由移动电话解决。项目部安装值班座机一台，另外配备对讲机若干台，供施工组织和调度时使用。
3.外来物资供应条件
（1）交通条件
工程对外交通比较方便，镇与村通公路，且有市道和镇村公路从项目区穿过，施工时可从乡村道路上进入施工场地道路及施工便道,即交通条件可满足施工交通要求,交通条件能满足外来材料运输要求。
（2）材料供应条件
因本程单个单元工程建筑工程量较小，且场地分散，工程所需主要为工程所需水泥、砂、碎石料,以及钢材、管材等材料,据调查项目区内就近场镇或者什邡市城均能采购。汽、柴油在什邡市石油公司可购买。
（3）机械条件
项目区主要工程为土地平整、田间道路，施工所需机械为反铲挖掘机、推土机、风镐（铲）、自卸汽车、胶轮车等，目前此类机械项目市较多，完全能满足施工机械需要。
（4）辅助设施
①砼拌和系统：本项目砼消耗主要是田间道路建设。采用0.4m3拌合机1台现场拌制灌注，其它一些零星砼浇筑部位采用移动式0.4m3拌合机就近拌合浇筑。
②机械小修厂：工程使用机械均为中小型汽车、挖掘机、装载机、钻机及加工设备等，机械修理可与修理企业联系解决，施工组织设计中不考虑专设辅助加工、维修单位。
4.其它条件
（1）临时设施
在项目村租用当地农民房屋，作为本项目的项目部住所。在项目村选合适的村搭建临时工棚一个，作为重要材料，机械设备保管房。视施工人员数量，单独搭建施工作业人员临时工棚。
（2）辅助单位
由于施工所涉及到农民农田、自留地占用，以及青苗的移植等工作，因此，以项目区内的个村的村委会基层组织为本项目的主要协调单位，负责施工过程中与涉及建设使用地的农户进行协调，保证施工顺利进行。
（3）劳动力资源
什邡市劳动力资源丰富，可为工程建设提供一定的劳务人员，完全可以满足施工期的劳务需求。施工期间的生活物资可由就近场镇或者什邡市场供给。
（二）施工总布置
1.施工总平面布置原则
根据本工程的地形、地质条件及现场实际条件，根据建设单位提供的文件、图纸、招标工程量清单,以及工程的地形、地质条件及现场实际条件,确定施工设施、生产及生活临时设施等施工场地的总平面布置。
（1）利用现有的施工场地条件，合理布局，统筹安排，确保各施工时段内的施工均能正常有序进行。各种生产生活设施便于工人的生产和生活。
（2）应尽可能做到综合利用和重复使用场地，作好施工前后期的衔接规划。尽量少占耕地，优先利用坡地、荒地和河滩地，充分利用开挖弃料填平沟壑作为后期施工场地。并做到对施工区及周围环境进行有效的保护。
（3）临建设施布置，力求合理、紧凑、节约、经济实用，方便管理，降低临建工程投资。确保施工期间各项工程能合理有序，安全高效地施工。
（4）各种施工设施的布置应结合场内交通规划，力求各类材料物资运输流程合理，尽量降低运输费用，保证运输方便，减少二次转运；以最少的设施投资，满足施工管理的各项要求；
（5）施工区域划分和场地的确定，符合施工流程要求，尽量减少各工序之间的干扰。
（6）综合考虑工程的衔接，充分利用各项原有设施为施工单位服务，以减少临时工程费用。
2.施工设施布置规定
（1）施工所使用的机械设备，需满足本工程实际需要，操作人员必须持证上岗。
（2）对隐蔽工程，需做好留影留像，同时需通知建设单位及监理人员现场确认。
（3）满足安全用电、交通、人员出行等施工安全需要。
（4）在醒目位置布置安全文明施工标识标牌。
（5）尽量降低噪音污染、水污染，避免对周边农户造成生产及生活影响。
（6）根据施工进度需要，配足技工和普工，并对工地所有人员购买商业保险。
（三）施工总工期及进度安排
1.原则及依据
根据上级有关指示精神，以工程尽早发挥功效为宗旨，综合考虑该工程规模、施工强度及施工条件，施工安排以强度均衡适中为原则，确定工程总工期、施工准备期、主体工程施工期、竣工验收期。
（1）编制依据：SL 303-2017《水利水电工程施工组织设计规范》。
（2）编制原则
① 对工程建设各阶段主要施工项目进行进度分析，研究关键项目的施工强度和相应的保证措施。力求缩短建设周期，对控制工程总工期或受洪水威胁的工程和关键项目应重点研究，采取有效的技术和安全措施。
② 本工程采用常规施工机械和人工相结合进行施工。设计中采用较先进的施工工艺，中小型施工机械设备和较先进的施工管理方法，以期尽快实现工程开发的预期目标，发挥工程效益。
③ 劳动力以部颁现行概算定额为计算基础，结合单项工程的施工方法及工作面布置情况，参考国内已建、在建类似工程资料，经分析计算确定。
④ 施工总进度计划按关键线路法编制，根据各单项工程的施工进度分析，找出控制工期的关键线路，注重施工的连续性、资源需求的均衡性和合理性以及冬期施工的间歇性，各单项工程进度安排既考虑施工水平的先进性，同时又留有适当余地。
⑤ 根据工程布置、水文及气象条件进行施工进度安排。
⑥ 工程施工以两班和一班制作业，月工作天数按25d计。
2.施工总工期
本工程计划总工期为3个月：2022年4月--2022年6月。
（1）前期准备及招投标工作
2022年4月底以前，完成前期准备及招投标工作。包括前期勘测设计、实施方案编制，以及制定招标方案及招标，落实工程施工建设队伍和监理单位，签订工程施工与监理合同等工作。  
（2）工程建设施工
工程建设施工期为2个月，即2022年5月至2022年6月。在施工期间项目业主组织工程监理和业主管理技术人员开始对工程建设进行现场管理和监督，督促施工单位和项目镇按项目实施方案及施工合同高质量、高标准施工，确保工程进度和质量。
（3）竣工验收及工程移交
2022年6月底以前完成，组织有关部门进行验收，验收合格出具竣工验收报告，并进行工程移交。
三、主要工程施工
施工队伍聘用专业技术人员担任项目经理，检查和检验施工质量。严格按照水利水电有关施工技术规范和相关技术规程进行施工，施工中严格按照设计内容和要求做好单体建筑物与主体工程的质量控制与协调连接，保证主体工程和配套设施协调一致，达到设计要求。
（一）土地平整工程施工
1.施工流程
测量放线→耕作层削离→挖高填低→夯筑土埂→底土平整→耕作层复位→人工找平。
2.施工放样
根据已知坐标点，使用全站仪放出田块内沟渠坐标，确定各结构物的位置，沟渠网布好后，结合实际地形进行田块分割，控制各田块高程，既保证各田块灌溉、排水畅通，又要使各田块间挖、填土方量基本达到平衡，同时也保证各田（地）块布置整齐有序，田埂平直。田块分割好后，进行平整作业。
3.土地平整
（1）测量放线。以原有自然台位为基础，分台放线，大弯随弯，小弯裁直；台位不明显、地坡零碎、坡度大的地方，沿等高线放线；撒灰线，定台位，确定筑埂、耕作层堆放位置，以及起土开厢边线。
（2）耕作层削离。办法有三：一为横向中带聚土法，把地块横向等分三带，中带为不动土区，把上下两带的耕作层聚于中带；二为竖向分厢聚土法，竖向分厢，厢宽3-5m，每两厢为一组，相互翻土；三为逐台下翻法，从下台改起，首台不留耕作层，将二台土置于首台，以此逐台下翻，最末一台耕作层，采用客土或深啄石骨块风化土补给。
（3）夯筑田埂：事先把杂草、树根等彻底清除，在田（地）块水平面以上，夯筑高度为30cm，顶度宽度为60cm的梯形埂；
夯筑成型后，按标准放线，人工整形，达到设计标准，使之成片协调一致。
（4）底土平整：对剥离耕作层后的田面用机械方法挖高填低，底土有填方的地方，厚度应加大10%以上，并进行压实，以使沉陷后能保持原设计高程，达到平整度要求。
（5）耕作层回填。底土平整后，应将外运耕作层均匀地回覆于平整好的底土表面。采用逐台下翻或逐台上翻的办法，在同一台面内平整地面，建成水平梯地。
（6）人工找平。在机械平整、耕作层复位后需进行人工二次找平，达到设计要求。
（二）田间道路工程施工
1、路基施工
（1）施工应准确放样，精心施工，确保其设计的线位准确。
（2）路基施工前，必须对原地面耕作层及植物根茎清除并先作好地基压实等前期工作。
（3）淤泥地段必须换填软基，其开挖深度不得低于40cm，填料用天然级配砂砾石或透水性良好的粗粒料土，粒径小于15cm，按规范实施分层填筑压实，分层填料松方厚度应控制在40cm左右，其压实度不得小于规范要求值，本项目压实度要求达≥94%。
（4）加宽路路基开挖，应在旧路堤上先挖设错台，确保新老路基的整体性，再进行填筑，填筑时应分层填料，分层夯筑。有关道路各项工程的施工技术要求，详见现行村道工程路基相关的施工技术规范。
（5）原路基应按照设计和施工规范要求进行处理，使其满足规定的压实度和土基模量。
2、路涵施工
（1）涵管施工流程
施工准备→测量放样→土方开挖→验槽→砖砌竖井安装穿墙管→涵管安装→灌水试验→回填土方→交工验收
（2）土方开挖
道路涵管工程沟槽在路基拓宽开挖结束后进行。管槽开挖采用PC－160小型反铲挖掘机挖沟，人工结合修整，由设计图可知，其基槽深约2.0m左右，可用反铲挖掘机单槽一次性开挖至距设计标高0.3m处，再由人工进行修底修坡。开挖时根据各条排水沟的走向，从排水沟的下游向上游挖进。施工中注意边坡稳定，及时用潜水泵排除基槽积水，严禁基槽长期泡水。在挖至设计标高时，应及时安排人员进行清除余土，排干沟槽积水，做到基槽一开挖立即进行涵沟砌石施工，不得使基底暴露过久，基底设计标高以上30cm厚，不得提前挖除，应在管基施工的同时方可挖除，若基底土壤已受扰动或超挖，用碎石砂夯实填平。基槽外1m以内不得堆土，同时堆土不得超过1.5m高。拟采用反铲挖掘机配合人工进行开挖，自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20cm范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。
（3）涵管施工
运输与装卸涵管在运输、装卸过程中，应采取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸工作必须经监理工程师批准的吊具进行；除非取得监理工程师的书面许可，不允许用滚板或斜板卸管。存放场地的位置和装卸的操作方法必须经监理工程师认可。
①施工要求：基础开挖。基础开挖应符合图纸要求。当在原有灌溉水沟渠修筑时挖临时过水通道保护好灌溉水流。基槽开挖后，应紧接着进行垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误，无论是何原因，在施工过程中应采取必要措施，保护基槽的外露面不致破坏。
②垫层和基座
砂垫层应压实到设计要求密实度，其压实度应在90%以上，按重型击实法试验测定，砂垫层应分层摊铺压实，不得有离析现象，否则要重新拌和铺筑。灰土作垫层时，混合料的配合比设计，施工企业应在施工前报监理工程师批准；施工中要拌和均匀，分层摊铺，分层压实，其压实度应在90%以上，按重型击实法试验测定。混凝土基座尺寸及沉降缝应符合设计图纸要求，沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。管涵基础应按图纸所示或监理工程师的指示，结合土质及路基填土高度设置预留拱度。
③钢筋混凝土圆管涵成品质量
管节端面应平整并与其轴线垂直；斜交管涵进出水口管节的外端面，应接斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑，如果缺陷小于下列规定时，应修补完善后方可使用；如果缺陷大于下列规定时，不予验收，并应报监理工程师处理。每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm。其蜂窝深度不得超过l0mm。蜂窝总面积不得超过全面积的1%，并不得露筋。管节混凝土强度应符合图纸要求，混凝土配合比、拌和均应符合有关规范要求。管节各部尺寸，不得超过有关规范规定值。
④圆管涵敷设施工
管节安装从下游开始，使接头面向上游；每节涵管应紧贴于垫层或基座上，使涵管受力均匀；所有管节应接正确的轴线和图纸所示坡度敷设。如管壁厚度不同，应使内壁齐平。
在敷设过程中，应保持管内清洁无赃物、无多余的砂浆及其他杂物。在软基上修筑涵管时，应按图纸和监理工程师指示对地基进行处理，当软基处理达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。
⑤管节接缝
本工程圆管管节采用承插式接缝，在承口端应先坐以干硬性水泥砂浆，在管口套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆，以使接头部位紧密吻合，并将内壁表面抹平。管节接头及进出水口应按图纸要求进行防水处理，不得漏水和渗水。在填土覆盖前应按图纸要求或监理工程师指示进行潜水试验。
3、砂砾石垫层施工
（1）工艺流程：

检验砂石质量→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→找平验收

（2）对级配砂石进行技术鉴定，如是人工级配砂石，应将砂石拌合均匀，其质量均应达到设计要求或规范的规定。

（3）分层铺筑砂石。

①、铺筑砂石的每层厚度，一般为15～20cm，不宜超过30cm，分层厚度可用样桩控制。视不同条件，可选用夯实或压实的方法。大面积的砂石垫层，铺筑厚度可达20cm，宜采用6～10t的压路机碾压。

②、砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上，如深度不同时，基土面应挖成踏步和斜坡形，搭槎处应注意压（夯）实。施工应按先深后浅的顺序进行。

③、分段施工时，接槎处应做成斜坡，每层接岔处的水平距离应错开0.5～1.0m，并应充分压（夯）实。

④、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配好的砂石。

（4）洒水：铺筑级配砂石在夯实碾压前，应根据其干湿程度和气候条件，适当地洒水以保持砂石的最佳含水量，一般为8%～12%。

（5）夯实或碾压；夯实或碾压的遍数，由现场试验确定。用木夯或蛙式打夯机时，应保持落距为400～500mm，要一夯压半夯，行行相接，全面夯实，一般不少于3遍。采用压路机往复碾压，一般碾压不少于4遍，其轮距搭接不小于50cm。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。

4、20cm厚5%水泥稳定碎石
（1）工艺流程：

混合料配合比设计→原材料试验→调试拌合机→测量放样→运混合料→摊铺、碾压→复测→接缝→养生

（2）混合料配合比的组成设计6d保湿养生及1d浸水抗压强度应满足＞3。0Mpa的要求，通过试验选取最适宜的水泥用量，最佳含水量和拌合料比例；

（3）工地实际水泥剂量应略高于试验剂量0。5％—1.0％,因采用厂拌法施工，只增加0.5%;

（4)调试拌合机：在正式拌合混合料之前，必须先调试所用的设备,通过筛分检查混合料的颗粒组成,并测定混合料含水量,使混合料颗粒组成及含水量达到规定的要求。若原集料的颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。

（5）混合料拌和：配料应准确,拌和应均匀，应根据集料和混合料含水量的大小，及时调整加水量.拌和前反复调试好机械，以使拌和机运转正常，拌和均匀。各成分拌和按比例掺配，并以重量比加水，拌和时加水时间及加水量应进行记录。随时抽查混合料的级配及集料的级配。拌和时混合料的含水量宜大于最佳含水量1%-2％，并根据天气状况及运输距离的远近调整含水量，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量大于最佳含水量,以补偿后续工序的水分损失；施工现场实际采用的水泥剂量比室内试验所确定的剂量适当增加，一般不少于0.5％，最多不超过1%。在拌和过程中随时采用EDTA曲线法抽测水泥剂量，拌和完成的混合料应无灰团、色泽均匀，无离析现象。

(6)运混合料：拌和好的混合料要尽快运到现场进行摊铺,从第一次在拌合机内加水拌和到现场压实成型的时间不得超过延迟时间。当运距较远时,车上的混合料应加以覆盖以防运输过程中水分蒸发，保持一定的装载高度以防离析.运输混和料的自卸车，应避免在未达到养生强度的铺筑层表面上通过，以减少车辙对已碾压成型的稳定层造成损坏。

（7）摊铺:

a、确定松铺系数:根据不同的机械和材料,正式施工前应铺筑试验路段，确定松铺系数.通过试验路段检验所采用的施工设备能否满足上料、拌和、摊铺和压实的施工的工艺、施工组织，以及一次碾压长度的适应性等。通过试验路段测定其干密度、含水量及使混合料达到合格压实度时的压实系数、压实遍数、压实程序的施工工艺.；

b、拌合机与摊铺机的生产能力应互相匹配。摊铺机宜连续作业,拌合机的总产量选用200t/h.

（8）碾压:

摊铺后当混合料的含水量略高于最佳含水量时（0.5％-1％)，应立即展开压实工作。碾压分初压、复压、终压。初压时，采用轻型压路机配合振动压路机，对结构层在全宽内进行碾压，先静压一遍.复压时，采用重型压路机加振碾压,在碾压过程中测定压实度，直到达到规定的压实度为止。终压时，采用轻型压路机，静压一遍.

（9）接缝:

摊铺机摊铺混合料时,不宜中断，如中断时间超过2h，应设置横向接缝。设置横向接缝时，摊铺机应驶离混合料末端。人工将末端含水量、高程、厚度、平整度合适的混合料修整整齐，紧靠混合料放两根方木,方木的高度应与混合料的压实厚度相同.方木的另一侧用砂砾或碎石回填约3m长，其高度应稍许高出方木高度。将混合料碾压密实。在重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木除去，并将下承层顶面清扫干净。摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。

（10）养生：采用塑料薄膜覆盖养生,养生天数不少于7d,每天洒水遍数视天气而定.整个养生期间应始终保持水稳层表面潮湿，应禁止其他一切车辆通行。

5、5cm厚AC-13C沥青砼上面层施工
（1）工艺流程：
清理中面层→测量放样→粘层洒布运输→摊铺→碾压→接缝、修边和清场→检测
（2）清理中面层
摊铺前，采用人工清扫、水车冲洗的方法对中面层进行清扫、冲洗，保证表面无污染、杂物，检查并处理裂缝，经监理工程师验收合格。
（2）测量放样
在清理好的中面层上按10米（弯道按5米）的距离恢复中线桩，边桩（桩位点采用射钉定位，为施工时方便找准桩位，射钉帽处系上醒目颜色的包装带绳），确保路面摊铺宽度，摊铺找平方式采用非接触式平衡梁找平系统。松铺系数为试验段确定的1.24。
（4）粘层施工
粘层油采用PCR改性乳化沥青，用量0.3～0.6 kg/m。用于沥青层间以及沥青混合料与路缘石及其他结构物的接触面上。PCR改性乳化沥青采用沥青洒布车喷洒，喷洒的粘层油应成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得堆积。喷洒不足处要补洒，喷洒过量处应予刮除。要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒后严禁运料车外的其他车辆和行人通过。粘层油就在当天洒布，待乳化沥青破乳水分蒸发完成，紧跟着铺筑沥青面层，确保粘层不受污染。
（5）沥青混凝土混合料的运输
1）运输沥青混凝土混合料的车辆应每天进行检查，确保车况良好。
2）沥青混凝土混合料采用大吨位自卸汽车运输，车厢清扫干净，为防止沥青混合料与车厢板粘结，车厢底板和侧板可均匀涂抹油。
3）沥青混合料运输车的数量应与搅拌能力或摊铺速度相适应，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料，在施工现场等候卸料的运料车不宜少于5辆。
4)沥青混凝土混合料在运送过程中，用棉被覆盖，用以保温、防雨、防污染。
5)运料车卸料时，设专人进行运料车辆的指挥，在运料车距摊铺机料斗200mm~300mm处停车挂空挡，由摊铺机推动前进，严禁冲撞摊铺机。
6)现场设专人进行收料，并检查沥青混合料质量和检测温度。对结团成块、花白料、温度不符合规范规定要求的沥青混合料不得铺筑在道路上，应予以退场。
（6）摊铺
1)铺筑沥青混合料前，应检查确认下层的质量，当下层质量不符合要求，或未按规定洒布透层、粘层、铺筑下封层时，不得铺筑沥青混凝土。
2)沥青混凝土路面施工采用一台摊铺机全宽进行摊铺。
3)摊铺机行走速度根据沥青混凝土厂供应能力及配套压路机械能力及数量控制在2~4m/min，并始终保持匀速前进，不得忽快忽慢，无特殊情况不得中途停顿。
4)沥青混凝土摊铺采用钢丝绳为标准，高程控制桩间直线段宜为l0m，曲线段宜为5m。钢丝绳注意张紧度，不得松弛。
5)摊铺过程中两侧螺旋送料器应不停地匀速旋转，使两侧混合料高度始终保持熨平板的2/3高度，使全断面不发生离析现象。
6)摊铺过程中设专人检测摊铺温度、厚度，发现问题及时调整解决，并做好记录。
7)沥青混合料摊铺密实度不得小于98%。
8)所有路段均采用摊铺机摊铺，但对于边角等机械摊铺不到的部位，必须采用人工摊铺时，则必须配备足够的人力，尽可能地缩短整个摊铺及找平过程。
（7）碾压
沥青混合料的碾压一般分为初压、复压、终压三个阶段。
1)初压应紧跟在摊铺机后较高温度下进行，采用CC6200振动压路机进行静压2遍。初压温度不宜低于130℃，碾压重叠宽度宜为200mm~300mm，并使压路机驱动轮始终朝向摊铺机。
2)复压应紧接在初压后进行，采用CC6200高频、低振幅振压2遍，然后采用胶轮压路机碾压2遍，直至达到设计要求。复压温度不宜低于100℃，速度控制在4~5km/h。
3)终压紧接在复压后进行，采用DD110压路机进行静压3遍，至表面无轮迹。终压温度不宜低于70℃，碾压速度为3~4km/h。
4)碾压段长度以温度降低情况和摊铺速度为原则进行确定，压路机每完成一遍重叠碾压，就应向摊铺机靠近一些，在每次压实时，压路机与摊铺机间距应大致相等，压路机应从外侧向中心平行道路中心线碾压，相邻碾压带应重叠1/3轮宽，最后碾压中心线部分，压完全幅为一遍。
5)在碾压过程中采用自动喷水装置对碾轮喷洒，以避免粘轮现象发生，但控制好洒水量。
6)压路机不得在未压实成型的混合料上停车，振动压路机在已压实成型的路面上行驶应关闭振动。
7)设专人检测碾压密度和温度，避免沥青混合料过压。
8)对路边缘、拐角等局部地区采用小型CC900压路机碾压。
（三）质量和进度的保证措施
1.质量保证措施
（1）建立健全质量体系，建立健全责权相称的质量管理机构与质量检测机构。
（2）组织职工（包括临时合同工）的技术培训，提高职工的质量意识和保证施工质量的能力，保证所承包工程项目具有足够数量和相应资质的能保证施工质量的技术人员、管理人员以及经培训的劳务人员。
（3）按合同规定采购符合合同规定质量标准的工程材料及设备，并按有关规定对进场工程材料及工程设备进行试验检测，报经监理批准后方可使用。
（3）按有关施工规程规范及合同规定的技术要求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理。
2.进度保证措施
为了保证本项目所提出的各项施工进度能得以实现，施工企业配备相应足够数量的施工机械设备和人员，除做好各单项工程施工的技术措施外，再从管理方面提出如下的措施。
（1）完善管理体制，除实行项目法施工，配备了高素质的领导班子外，还将加强统一领导、统一指挥。项目部主要管理人员均选配具有丰富的生产管理经验人员。
（2）加强经营管理。从计划、技术、财务、材料、设备及行政等方面加强管理，配备精干的管理人员。
（3）加强技术管理，建立完善的施工技术管理体系。确保技术方案、措施超前于生产。根据施工实际情况，加强总体施工组织设计和单项施工技术措施的编制工作，优化施工，努力研究、引进和采用新材料、新工艺、新技术，提高施工质量和施工技术水平。
（4）强化现场指挥，建立精干有力的现场指挥调度系统，配备精干、有能力的现场调度人员，做好各工序的衔接和配合，做到调度有力、灵活、及时。减少与避免一切施工之间的干扰。
（5）加强与业主、监理及设计单位的配合，充分领会业主、监理设计的要求和设计意图，根据施工实际情况，及时向业主、监理和本项目部的生产单位提出优化施工和设计的合理化建议，保证和提高工程施工质量，加快施工进度。
（6）管理好、用好施工机械设备，加强维护保养与检修，保证设备的完好率，提高机械设备的工作效率和生产能力。
（7）搞好安全生产教育，做好安全生产工作，加强技术、安全培训，持证上岗。
第七章  水土保持与环境影响评价
一、水土保持
（一）水土流失成因
1、自然因素
（1）降雨集中、强度大是导致水土流失的动力流域年降水量达880mm以上，雨量充沛，但时空分布不均。最多的7-9月，降雨量占全年降雨量的50.5%，且多为大暴雨，强度很大；最少的1月、12月，降雨量仅11-15mm，仅占全年的1.22%、1.67%。

（2）土层浅薄，抗蚀力弱，是水土流失潜在的危险

土壤本身的抗蚀力与土壤的熟化程度、理化性状、母岩特性有关，一般熟化程度高的土壤，其上层较厚，结构良好，抗蚀力就强，水土流失就少。反之则重。区域内除水稻土和少量的冲积土台位低，熟化度高、土层深厚，抗蚀力较强外，其余大部分属于坡地，熟化度低，母岩碎屑含量高，团粒结构差，保蓄力和抗蚀力弱。这些土壤本身就潜伏着侵蚀危险。

2、人为因素
（1）垦殖指数高

流域气候温和，土壤宜种性广。为了解决众多人口的吃饭问题，大搞见缝插针，不断地进行垦殖。且在垦殖过程中，重用轻养，土壤质量退化，加剧了水土流失。

（2）毁林开荒，植被破坏严重

植被可以中途拦截降水，阻止雨滴直接打击地面，分散径流，减缓流速；增大土壤入渗，涵蓄水源，固结泥沙，防止土壤侵蚀；增加土壤有机质，提高土壤肥力；调节农田气候，降低旱洪灾害；增强土壤抗蚀力，减轻水土流失。

（3）重用轻管

中央曾多次指出“要鼓励农民对土地建设进行投资”，但未完全落实，重用轻管的现象仍然普遍存在。少数农民不仅不挑沙面土，进行土地建设，反而将过去修建的沉沙凼、沿山沟、蓄水池、排洪渠、边背沟辟为耕地，个别地方还将已改平的坡土地埂拆毁，暴雨一来，洪水横溢，造成极其严重的水土流失。

（4）耕作不当，助长水土流失

不合理的耕作制度，不能充分利用水、土、光、热资源，增加生物量，为人类创造更多的物质财富，而且会加剧坡地的水土流失。流域内坡耕地基本是顺坡开垦，内无背沟，外无边沟，流失大大加剧。

（二）水土流失现状
项目区属于四川盆地侵蚀区，水源工程区植被较好，多次生林及灌丛，植被覆盖率较高，年均土壤侵蚀模数2570吨/km2左右，地形地貌以以丘陵地貌为主，地区矿藏资源贫乏，丘陵区的自然资源相对较少，大多数农民从事农业生产和农、副业加工，对植被资源的影响较小，水土流失轻微。应在项目区内以沟谷、山体坡面为地貌单元内，通过工程措施、生物措施、耕作措施进行科学、合理、有效的配置，使其发生最大的水土保持效益。

（三）水土流失的危害
1、土层变薄，能力削弱
水土流失可使耕作土层变薄，保水、保肥能力降低，生态环境失调，干旱及洪涝灾害频繁，严重影响作物产量；有的甚至使土壤全部流失，致使耕地减少，削弱农业生产的最基本条件。
2、地表冲刷，植被毁坏
水土流失可毁坏地表植被。区域内植被到暴雨冲刷，致使地表土层和植被一起遭到破坏；而植被的破坏，又加剧水土流失，互为因果，形成恶性循环。
3、土壤剥蚀，肥力减退
由于水土流失，耕作层中有机质得不到有效积累，土壤肥力下降，裸露坡地一经暴雨冲刷，就会使含腐殖质多的表层土壤流失，造成土壤肥力下降。此外，水土流失对土壤的物理、化学性质以及农业生态环境也带来一系列不利影响，它破坏土壤结构，造成耕地表层结皮，抑制了微生物活动，影响作物生长发育和有效供水，降低了作物产量和质量。
4、河道堵塞，形成淤积
水土流失的大量泥沙流入沟渠，淤积塘、堰、库，影响正常蓄水，降低其使用年限。并且泥沙流入河道不仅影响行洪安全，而且危害下游。
（四）水土流失预测
根据前述水土流失的现状、成因可以看出，工程整治对项目区内原有地貌扰动小，土地、森林植被损失极少，弃土弃渣量不大。石料场开采面积小，且为山坡，开采后还林复草，恢复植被。粘土料在平整土地里开采，采后即可复耕。主体工程施工工作面及田间道路的两侧，均可采取一定的水土保持措施。如此，工程除险加固对项目区周边地区不会造成水土流失危害，对水产养殖、生态环境不会构成任何威胁，也不会波及到项目区及周边地区居民的生命财产和正常的生活秩序。

（五）水土流失防治规划
1、指导思想和原则
本项目建设涉及的水土流失防治方案严格贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，按GB50433～2008《开发建设项目水土保持方案技术规范》要求，采取“生态优先，因地制宜，因害设防，项目建设与防治水土流失同步，水土流失防治措施建设与管理并重”的原则进行防治方案布局，使工程建设过程中的水土流失得到有效的控制。
2、总体防治规划
根据工程区的自然条件及水土流失现状、工程建设可能造成的水土流失的特点，结合工程布置水土流失防治措施。同时针对工程建设过程中防治目标和防治责任范围的不同，对工程建设新增水土流失的防治采取临时挡护和工程措施相结合、弃渣分散与集中处理相结合、工程措施与种植林草植被或与土地复垦相结合、建设期的实施与运行期的规划管理相结合处置方法，形成较为完整的防治体系，减免和控制工程建设新增水土流失影响。
3、水土流失防治责任范围及目标
根据工程的项目组成和总体布置，初步确定本工程水土流失防治责任范围为施工区。参照GB50434～2008《开发建设项目水土流失防治标准》防治标准分级规定，工程区属于四川省水土流失重点监督区，水土流失防治标准采用二级标准。建设后期对工程临时占地进行复垦，纳入项目区培肥地力建设范围，恢复农业生产功能，降低由于工程施工造成耕地浪费。
4、水土流失防治分区及分区防治规划
本工程具有项目多、分散、涉及面广等特点，根据工程项目的组成，为便于水土流失防治措施设计，根据工程建设特点分为工程建设防治区、施工占地防治区和直接影响防治区布置防治措施。
分区防治措施见表7-1。
表7-1水土流失分区防治措施布局表
	防治区
	部位
	防治措施

	工程建设区
	施工建设区
	临时防护、植物措施

	施工占地区
	弃渣场
	临时防护措施、拦渣工程、土地整治、植物措施

	
	料场
	临时防护措施、拦渣工程、植物措施

	
	施工公路
	临时防护措施、土地整治（场内施工临时公路）、植物措施

	
	生活生产设施
	临时防护措施、土地整治、植物措施

	直接影响区
	工程建设、施工公路影响区
	植物措施


（六）水土保持措施
1.水土保持工程措施
本工程建设对天然植被的破坏不大，仅修建临时施工道路需临时损毁少量天然树林。工程施工中可能造成水土流失的是土石方开挖，这些开挖的土石方虽然大部分会用于回填，但毕竟需要临时堆放，处理不当将会造成水土流失。
临时防护措施：按“先拦后弃”的原则，主要针对工程建设区，施工占地区的生活生产设施、料场、临时堆料场、施工公路等施工地段以及工程永久占地和临时占地剥离的耕作层耕作层，进行临时性的挡护，形成封闭区，控制渣料流失。
工程弃渣处理：渣土从水源工程到渠系均有分布，其特点是弃渣较分散，除水源工程区外集中弃渣点较少，因此采取“分散与集中堆置相结合、拦渣工程措施与植物工程措施相结合、弃渣场的整治与土地利用相结合”的原则进行处理。
本着不影响防洪、少占耕地的原则，在渠系主要建筑物（如隧洞、渡槽、明渠弃渣量大的渠段）等附近设置集中堆渣场，配置拦渣工程措施和进行土地整治处理。
2.整治工程措施
弃土整治：土方工程挖方弃土除用于填筑洼地外，多余部分应还耕，其余弃土占地作为临时占地；填方渠段，沿渠沟两侧就近借土，取土坑占地，作为临时占地，施工结束后，应及时还田复耕恢复原貌。
渣场整治：对占用部分耕地的弃渣场的土地整治，渣场在堆渣前应预先将耕作层耕作层剥离，集中堆置于渣场内并作临时挡护处理，堆渣后平整回填耕作层，同时理顺排水沟渠，尽量恢复原使用功能。此外，对原为贫瘠、荒芜的弃渣场地，堆渣后有条件的可平整造地，无条件的进行水保防护林建设。
施工占地整治：施工对外新建的公路、扩建公路和场内公路予以保留，以方便乡村交通和工程维护。
施工生产、生活设施占地在施工结束后进行清理，利用人力或畜力将迹地翻松，平整后利用剥离的耕作层覆土，并与当地灌排系统相结合，恢复耕地使用功能。
工程料场开采完工后，对其开挖形成的坑、凼、沟、壕进行平整后，绿化处理。
3.生物工程措施
护坡绿化：在新建田土埂种植麦冬或浅草，实施绿色示范措施。
渠堤绿化：在保护现有植被的基础上，规划在渠堤两侧坡脚至管护边线范围内的宜林地段栽种护渠林。
施工占地绿化：施工公路绿化：在完善施工公路的排水系统后，根据地形条件沿公路两侧种植护路林防尘减噪。
弃渣场绿化：对不能复耕或造地的弃渣场在堆渣挡护后，按利用、经济的原则，种植水保林绿化处理。
施工生活生产设施占地绿化：在工程完工后，对所占非耕地进行平整，种植水保林绿化处理。
4.预防监督措施
预防监督主要是采取预防保护措施，防治水土流失的发生与发展，规范开发建设行为，依法实施监督管理。主要包括：
1）健全预防监督体系。
2）广泛开展宣传。充分利用各种媒体加大宣传，提高项目区内农民的生态环境保护意识和法制观念，杜绝乱砍滥伐。
3）注重项目区内水土保持规划。
4）加强水土保持监测。
5.其他措施
每年汛后或每次较大暴雨后，对各项工程进行检查，发现毁损，要及时补修，沟渠应及时清淤等。
二、环境影响
（一）法律、法规及技术依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》。
（2）《中华人民共和国水法》。
（3）《中华人民共和国水污染防治法》。
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》。
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。
（7）《中华人民共和国野生动物保护法》。
（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）。
（9）《中华人民共和国环境影响评价法》。
（二）技术标准
（1）《环境影响评价技术导则—水利水电工程》（HJ/T88-2003）。
（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
（5）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。
（6）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。
（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
（三）环境影响评价目的
环境影响评价目的是在分析环境现状的基础上，分析预测项目建设及运营期对周边环境产生的污染，对工程潜在的不利影响提出对策，并从环境保护的角度分析说明本工程实施的可行性。
（四）环境影响评价目标
本工程属非污染生态影响建设项目，根据工程特点和工程布置情况，结合评价区环境功能要求，确定编制目标如下：
1.在分析研究区域和工程影响地区的自然、生态、社会环境现状调查的基础上，根据工程总体布置及其开发利用方式，针对评价区的生态环境现状，明确有无制约工程建设的环境因素。
2.根据工程布置和施工组织设计，将工程建设的生态影响、水土流失影响、施工期环境影响以及工程拟采取的环保措施论证等进行分析和评价，提出不利影响减免和改善措施，以及工程施工过程中进一步优化设计的环保意见，规范施工活动，实现项目建设与自然、经济、环境的协调和可持续发展。
3.维持和保护区域人群生存条件和生态环境质量，并促进其生活、生产环境质量改善和提高。
4.从环境保护角度论证工程建设的可行性和合理性，并落实环保责任，为管理部门提供实施监督和管理的对策，为主管部门决策和工程设计提供依据
（五）环境现状调查
1、空气环境及声环境
项目区无工业污染源及较大的废气污染源；是什邡市粮油和水产养殖主产区，实施种养循环模式较成功；空气质量良好，无噪声污染源，空气环境和声环境良好。
2、水体环境
项目区水质情况良好，能达《农田灌溉水质标准》（GB5084～92）的地面水Ⅱ类水质，能够满足项目区人、畜生活用水要求。
3、土壤环境
项目区土壤肥力较高，土地用养基本协调，土地生产性能较高，农业生产活动对土壤环境具有一定影响。
4、生态环境
项目区为主要以农业生产为主，各项生态环境指标良好。
（六）环境影响初步分析及环保措施
1、对水体环境不利影响及环保措施
对水体环境的不利影响
项目施工将产生生产、生活废水及垃圾，对项目区水体环境造成一定的不利影响。
水体环境保护措施
施工生产废水的处理工艺流程：利用主体工程开挖的排水沟、集水沟汇集生产废水，集中排放到指定地点的废水沉淀池，工程施工结束后沉淀池及时回填处理，减少不安全隐患。
施工生活废水和垃圾的处理：根据工程区的实际情况、生活垃圾的处理方案为设置垃圾桶集中收集，定期进行生活污水和垃圾清运，然后消毒后埋填处理。
加强饮用水卫生和人群健康管理与保护。项目建设期间应加强施工生活区的卫生宣传与教育，开展灭蚊、灭蝇、灭鼠，减少传染病的传播途径。
2、对土壤环境不利影响及环保措施
对土壤环境的不利影响
项目实施期间，在局部地区可能出现短时间的土地表土质量下降，土质发生变化、水土流失加剧现象。但在项目完成后，以上不利影响将很快消失。
土壤环境保护措施
项目实施中保护措施：在项目实施过程中，严格按施工设计执行，尽量做到科学合理开挖，减少土地裸露面积，降低水土流失；同时，科学合理规划施工期间临时工程占地，尽量减少工程土地占用，降低水土流失；在施工结束后，对非耕地清障平整，对耕地全面复耕。
工程弃渣处理措施：施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。对施工期固体废物应采取“集中收集、分类处理、尽量回用”的原则，其中建筑物的建筑垃圾部分用于施工便道和临时占地中场地平整，剩余部分运至附近渣场，其余固体废物及生活垃圾集中收集后运送至指定渣场集中处理。
3、粉尘和噪声对环境不利影响及环保对策措施
对环境的不利影响
在项目实施期间，将产生粉尘和噪声，不仅对周边环境造成一定的不利影响，而且施工产生的粉尘和噪声，对施工工人和周边农户造成一定的不良影响
环保对策及人群保护措施
工程施工尽量采取封闭施工，减少扬尘；在土方的采集过程中和转运过程中采用塑料薄膜覆盖封闭运输，避免渣土散失，并合理的安排施工车辆的进出路线和时间，尽量减免施工车辆对当地交通的影响。
根据实际情况，合理安排工期和高噪声机械作业时间，严禁夜间施工；高噪声施工人员按劳动保护规定保护。加强施工区施工运输车辆管理，限制车辆呜笛。
4、对整体生态环境不利影响及环保对策措施
生态环境不利影响
项目实施过程中的占地、土方开挖，将会局部、短时间改变土地利用现状，但对区域生境稳定状态基本上无大的影响，在采取水土流失防治措施和对施工占地进行土地整治综合利用后，这种影响可以降低。
本项目工程无拆迁，施工仅临时占用耕地。从工程占地类型和使用功能上看，对于施工临时占地，施工结束后可以恢复原有功能，或经整治作为其他用途。因此，工程占地对当地的土地资源和生态环境造成的不利影响相对较小。
2、生态环境保护措施
项目实施前保护措施：项目实施前，坚持“山、水、田、林、路”综合治理，进行充分科学论证，深入分析当地水土资源条件和生态环境特征，制定详细的生态风险防范方案和施工方案，合理规划资源开发利用模式，合理安排工期，土地开发与整理工程要错开洪水季节。
项目实施中保护措施：按国家规定对于工程临时占用耕地的处理办法，在施工结束后，保护新生地表，恢复原有功能。因此，工程建设对区域自然生态体系生态完整性的影响和水土流失造成的损失是区域自然生态体系可以承受的。
项目实施后保护措施：对因工程建设破坏的植被进行再造，使之恢复原有的生态功能。
使用期环境保持措施：项目建成投入使用后，要切实保护耕地资源，优化农业结构，促进生态平衡；要建立合理耕作制度，大力推广先进适用栽培技术和绿色防控措施，使项目区农业生态环境得到保护。
5、对环境有利影响
项目建设是以确保耕地综合生产能力稳步提高为目的，对土壤、植被、空气和水体不仅无任何污染，而且还能保持水土，减少水土流失，提高耕地肥力，增强抗御自然灾害能力，有利减轻面源污染，有利于保护生态环境，促进无公害农业的发展。
（七）环境影响评价
本项目性质系产业发展项目，项目建设期间对水土流失及生态环境造成的影响较小，且在采取相应的环境保护措施后，各种不利影响均可得到一定程度减免或有效控制。
项目建成投入运行后，不仅对改善项目区工农业生产和居民生活条件，提高水土资源利用程度，而且对发挥项目工程灌溉、环境保护、水土保持等方面的综合效益十分显著。因此，从环境保护角度初步评价认为，项目区无制约工程建设的环境因素，工程建设可行。
第八章   投资概算及资金筹措
一、投资概算
（一）编制说明
工程概况及投资
1、工程概况
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）土地平整774.28亩；田间机耕道1580米；园区标识牌（钢架）1块，宣传展示牌（铝合金）5块，气站泵房等外墙美化700平方米。
2、工程总投资
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）总投资295.42万元。
采用的编规、定额及相关规定
本工程投资概算主要执行四川省水利厅现行有关规定、办法、定额、费率标准，以什邡市2022年第一季度作为价格水平年进行编制，并结合项目区的实情进行概算。
概算采用的价格水平年及主要材料预算价格汇总表
（1）购置性材料：如水泥、砖、钢筋、柴油、汽油等，以四川工程造价信息2022年一季度价格为基础，加运到工地的运杂费和人工二次转运，运杂费按当地实际运价计算。
（2）碎石、卵石、河砂等当地材料，根据当地采购价加运到工地的运杂费作为材料预算价（不计运输采保费）。同样与补充规定主材价格进行材料补差，方法同主材。
（3）混凝土模板摊销材料、机械台班材料采用的是综合价，未作材料补差。
（4）本工程所在调差不调负差，低于补充价格规定价格的按实际价格计入。
	表8-1主要材料预算价格汇总表

	
	
	
	
	
	
	单位：元

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格
	其     中

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输保险费 
	采购及保管费 

	1
	柴油
	kg
	7.65
	　
	　
	　
	　

	2
	砂
	m3
	175
	　
	　
	　
	　

	3
	砂砾料
	m3
	155
	　
	　
	　
	　

	4
	汽油
	kg
	9.35
	　
	　
	　
	　

	5
	水泥42.5
	kg
	0.465
	　
	　
	　
	　

	6
	卵石 40mm
	m3
	160
	　
	　
	　
	　

	7
	粗砂
	m3
	175
	　
	　
	　
	　


概算采用的取费标准汇总表
根据四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定本项目为农村水利工程中小型农田水利工程，按照编制规定费用组成为直接费、间接费、利润、税金、价差。
直接费分为基本直接费、其他直接费（冬雨季施工费、夜间施工费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费、其他）。
根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》和四川省水利厅《关于印发增值税调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法的通知》（川水函〔2019〕610号）确定其他直接费、间接费、利润、税金等费率。

表8-2取费标准表

	费用名称
	其他直接费费率
	冬季施工增加费
	雨季施工增加费费率
	夜间施工增加费费率
	特殊地区施工增加费费率
	临时设施费费率
	安全生产措施费费率
	其他费费率
	间接费率
	利润
	税率
	扩大系数

	土方工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	4.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	石方工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	7.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	洞挖工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	8.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	砂石备料工程(自采)
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.00%
	7.00%
	3.00%
	3.00%

	砌石工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	7.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	模板工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	5.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	混凝土浇筑工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	6.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	钢筋制安工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	4.00%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	钻孔灌浆工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	7.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	锚固工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	7.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	掘进机施工隧洞工程（1）
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	2.00%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	掘进机施工隧洞工程（2）
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	4.00%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	其他工程
	4.10%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	5.50%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	安装工程
	4.40%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	70.00%
	7.00%
	9.00%
	3.00%

	安装工程（按费率计算）
	4.40%
	
	0.60%
	
	
	1.20%
	2.00%
	0.30%
	70.00%
	7.00%
	9.00%
	3.00%


8.1.5概算采用的人工预算单价、施工用风、水、电价格
1、人工预算单价
按照川水发〔2015〕9号文规定，人工预算单价按工长、高级工、中级工、初级工分别计算，其指标采用及计算结果如下：
表8-3 人工预算单价
单位： 元
	序号
	名称
	单位
	人工工时预算单价

	1
	工长
	元/工时
	8.88

	2
	高级工
	元/工时
	8.21

	3
	中级工
	元/工时
	6.34

	4
	初级工
	元/工时
	4.44


2、施工用风、水、电价格
电价：根据工地所在地的实际情况，施工用电用现有电网，价格为0.66元/kwh。
水价：施工用水价格由基本水价、供水损耗和供水设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的供水系统设备组总费用和组时总有效供水计算。
计算出水价为2.1元/m³。
风价：施工用风价格由基本风价、供风损耗和供风设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的空气压缩机系统设备组总费用和组时总有效供风量计算。
计算出风价为0.20元/m³。
独立费用各项费用的方法
1、项目管理费
项目管理费参照《农田建设补助资金管理办法》财农〔2022〕5号，结合项目区实际情况，2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）管理费7.65万元。
2、勘测设计费
工程勘测设计费，按勘察设计收费标准计价格[2002]10号并结合实际情况，2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）设计费5.10万元。
3、工程建设监理费
按监理费计算标准发改价格[2007]670号计算，并号并结合实际情况，2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）工程建设监理费5.10万元。
（二）设计概算及相关表册
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）总投资295.42万元。其中：
其中：
1、土地平整774.28亩，投资86.44万元，占总投资29.26%；
2、田间道路1580米，投资175.99万元，占总投资59.57%；
3、其他工程投资园区标识牌（钢架）1块，宣传展示牌（铝合金）5块，气站泵房等外墙美化700平方米，投资11.02万元，占总投资3.73%；
4、临时设施费4.12万元，占总投资1.39%
5、项目独立费用17.85万元，占总投资6.04%。其中：项目建设管理费7.65万元，工程建设监理费5.10万元，工程勘测设计费5.10万元。

相关的表格见概算书。
概算编制的原则及依据
1、四川省水利厅《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）；
2、四川省水利厅办公室《关于印发营业税改增值税后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>调整办法（试行）的通知》（川水办〔2016〕109号）；
3、水利部办公厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号文）；
4、四川省水利厅《四川省水利水电建筑工程预算定额》（川水发〔2007〕20号）。
5、四川省水利厅《关于印发《增值税调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知》（川水函〔2019〕610号）；
6、独立费用：原则上计列项目管理费、工程勘测设计费、工程监理费等，按有关规定提取。
7、本项目工程设计图纸及工程量。
二、资金筹措
2019-2023年度什邡市乡村振兴项目（现代水产观光农业示范园土地平整与田间道路项目）的资金来源为：2019-2023年度什邡市乡村振兴项目专项债。
第九章  效益分析
一、经济效益
通过四川省什邡市现代水产观光农业示范园建设，完善基础设施，发展新型业态，夯实了什邡市水产养殖产业发展基础，有利于促进项目区乡村产业振兴。
通过调查，项目建成投产后，项目区农业生产条件得到较大改善，农业综合生产能力进一步提高，预估水稻平均单产将达600kg，亩产鱼150kg。
项目实施后，水稻总产达463.50吨，净收益达95.79万元，鱼总产达115.88吨，净收益达154.51万元，总净收益达250.30万元，经济效益十分显著。
什邡市现代水产观光农业示范园建设经济效益分析表
	农产品
	种植面积（亩）
	单位产量（kg/亩）
	总产量
	
	价格
	总收益
	成本
	总成本
	净收益

	
	
	
	（吨）
	
	（kg/元）
	（万元）
	（元/亩）
	（万元）
	（万元）

	水稻
	772.5
	600
	463.50
	
	3.0
	139.05
	560
	43.26
	95.79

	鱼
	772.5
	150
	115.88
	
	20.0
	231.76
	1000
	77.25
	154.51

	合计
	
	
	579.38
	
	
	370.81
	
	120.51
	250.30


二、社会效益
一是通过什邡市现代水产观光农业示范园建设，可以显著改善农业生产条件，大幅度提高土地出产率、水资源利用率和农业劳动生产率，可以降低劳动生产强度，有效解决农村劳动力紧缺的问题，节本增效，提高农业综合生产效益和增加农民收入。
二是通过宜渔宜稻生产基础设施建设和配套设施完善，以及标准化健康养殖技术应用；加快现代农业发展奠定坚实基础，提升农业综合生产能力，有利于实现产村相融互动发展。
三是通过一三产业融合互动建设，带动当地经济发展，解决当地群众就业，并带动返乡大学生、农民工就业、创业,实现人与自然和谐发展，促使经济社会可持续发展。而且,其现代农业发展模式对其它乡村起到启发作用，发挥良好的示范引领效应。
四是可积极发展优质订单生产，推动优质稻渔产业化经营；培育和壮大种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体，推行“公司+基地+种植户”、“专业合作社+基地+农户”等建立了产业化经营模式。
五是可促进新常态下新农村建设和幸福美丽新村建设，增强了项目区群众幸福指数和对美好生活的向往与自信，能够对社会稳定起到巩固作用，有利于项目区的稳定、和谐、繁荣。
三、生态效益
一是通过推广种养结合循环农业发展模式和技术，实施化肥农药双减技术，化肥农药用量持续减少。发展绿色有机无公害农产品，建立生产档案制度、产地准出制度和产品质量安全追溯制度。减少了农业生产对环境的污染，从而减轻了区域内的农业面源污染，改善了综合区的农业生态环境。
二是通过宜渔宜稻生产基础设施建设和配套设施完善，生产生活设施实现互联互通。既美化了田园，优化了环境，还提高了区域内农田的综合生产能力、抗灾减灾能力及抗疫病能力。
三是通过发展多样化渔业生产方式，种养结合、相互促进，发展农业循环经济，农作物秸秆、畜禽粪便等废弃物以及农村污水资源化高效循环利用，农业废弃物资源化利用及回收处置率提升，有效地防止和克服农业对周围环境的污染，促进了农业的可持续发展。

